

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 7-05-2018**

**EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
212	25601	268.104,30	(1,814) botas de uso diario	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00				Informe de la Comisión publicado 30-04-18	Precomprometido	37
212	25744	23.750,00	(950) pares de zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-000955	08-03-2018 01:00 - 02:00				Resolución de Adjudicación 133-18, publicada el 2-5-18	Precomprometido	55
212	25745	15.000,00	(500) pares de zapatos de charol								
214	25600	352.000,00	(3,200) Uniformes de fatiga (EXBURE y DINASEPI)	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	46
214	25746	60.000,00	(3,000) pantalón azul	2017-1-51-01-08-RC-000603		Velco Import y Export S.A.	58.710,90	9948	Recibido el 2-4-18	Comprometido	82
214	25748	27.000,00	(1,500) camisas manga larga celeste			Velco Import y Export S.A.	36898,95	10185	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214	25918	4.962,92	(72) Doc. sueter azul cuello redondo para el uniforme.	2017-1-51-01-08-RC-000520		Suplidora Lanag	4.962,92	9858	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214		1.498,00	(200) gorras azules								
214	25815	114.000,00	(3,000) sueter reflectivos						En trámite	Comprometido	28
214	25949	41.000,00	(2,500) Luces de señalización personales	2018-1-51-01-08-LP-001009	05-03-2018 01:00 - 02:00	Visual Pro	40793,75	10005	Orden de compra en publicada en el portal.	Comprometido	64
256	25603	661.140,00	(112) Dosificadores de espuma de 2.5, (181) Dosificadores de espuma de 1.5, (1489) Eductor de Espuma de 2.5, (191) Eductor de espuma de 1.5	2018-1-51-01-08-LP-001091	06-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
256		71.200,00	(87) Doble hembra de 6 a 4.5 y (91) Doble hembra de 6 a 4	2018-1-51-01-08-LP-001076	12-04-2018 09:00 - 10:00				Nota de Rocayol, publicada el 2-5-18	Precomprometido	37
256		36.400,00	(182) Adaptaciones para mangueras de 4.5 a 4						En trámite	Precomprometido	28
256		246.000,00	(100) Válvulas mariposa de 4 y (252) válvulas de paso de 2.5	2018-1-51-01-08-LP-001102	29-05-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
256	25761	173.260,00	(265) Y GRIEGAS 2.5" A 1.5", (106) REDUCCIONES DE 2.5" A 1.5" Y (86) REDUCCIONES DE 6" A 4.5"	2018-1-51-01-08-LP-001068	04-05-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
262	25763	38.400,00	(420) Llave de hidrante y (145) llaves universal	2018-1-51-01-08-LP-01004	19-03-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación 105-18, publicada el 3-4-18	Precomprometido	37
262	25750	26.320,00	(94) Cizallas grandes	2018-1-51-01-99-CM-000993	22-03-2018 10:00 - 11:00				Pendiente de informe de la comisión verificadora	Precomprometido	37
263	25818	9.800,00	(400) cartuchos multigas/respirador	2018-1-51-01-08-CM-000960	16-02-2018 10:00 - 11:00				Se cancela acto público el 16-2-18, Resolución de cancelación 027-18	Precomprometido	28
263	25915	19.260,00	(200) Guantes de seguridad	2018-1-51-01-08-CM-000935	19-02-2018 09:00 - 10:00				Resolución de cancelación N° 023-18 publicada el 07-02-18	Precomprometido	37
269	25989	9.000,00	(12) Toldas (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-CM-001008	01-03-2018 09:00 - 10:00	Visual Pro	8988,00	9983	Orden de compra publicada en el portal el 4-4-18	Precomprometido	37

277	26057	35.850,00	(15) ferulas, (6) conectores de oxígeno y (25) equipo de oximetría	2018-1-51-01-08-LP-000999	27-03-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación, publicada el 17-4-18	Comprometido	64
277	26054	71.570,00	(24) juegos de laringoscopia de hoja rectas y (24) de hojas curva, (12) camilla tipo cuchara, (25) succión portatil y (25) tabla rígidas	2018-1-51-01-08-LP-001003	15-03-2018 09:00 - 10:00				La comisión solicita prorroga.	Precomprometido	37
279	26055	38.095,80	(8) maletín de oxígeno, (20) maletín de trauma, (8) equipo de inmovilización al vacío (SAMER)	2018-1-51-01-08-LP-000988	07-03-2018 10:00 - 11:00				Resolución de adjudicación, publicada el 27-3-18	Precomprometido	37
279	26113	14.975,00	(25) Ultrasonidos (SAMER)						En trámite		
303		170.000,00	(53) Generadores Eléctricos	2018-1-51-01-08-LP-000996	05-03-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación 074-18, publicada 16-03-18	Precomprometido	37
313		70.000,00	(5) bote inflable con quija de aluminio dos (2) de 15 pies y (3) de 12 pies.	2018-1-51-01-08-LP-001000	12-03-2018 09:00 - 10:00	Distribuidora Mariner	68351,60	10158	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
320	25400	1.999,85	(5) Proyector Multimedia (DINASEPI)	2017-1-51-01-08-RC-000550		Data Serve	2.058,41	9881	Bienes entregados el 24-4-18	Comprometido	82
331	26052	590.000,00	(17) monitor, (8) tablas para reanimación cardiopulmonar	2018-1-51-01-08-LP-001001	10-04-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación 132-18, publicada el 27-04-18	Precomprometido	37
331	26053	26.100,00	(8) dispositivo intraoseo para adulto y (7) pediátricos.	2018-1-51-01-08-CM-000987	06-03-2018 10:00 - 11:00	Ebtec, S.A	26.097,30	10175	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
331	26058	255.000,00	(17) ventiladores (SAMER)	2018-1-51-01-08-LP-000992	05-04-2018 10:00 - 11:00				Nota de Metdroni, publicada el 9-4-18	Precomprometido	37
331	26180	35.310,70	Analizador hematológico, equipo de química (Clínica)	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	28
331	26179	28.502,45	Sillón dental completo (Clínica)							Precomprometido	28
350	25914	16.793,00	(1) Archivador modular DINASEPI						En trámite	Precomprometido	28
370	25772	50.000,00	(5) Bombas de Alta Presión	2018-1-51-01-08-CM-001097	27-04-2018 09:00 - 10:00				Nota de aprobación, publicada el 2-5-18	Precomprometido	28
370	25599	474.000,00	(3) Compresor de aire respirable modular	2018-1-51-01-08-LP-000948	26-03-2018 09:00 - 10:00				Resolución de adjudicación publicada el 13-4-18	Precomprometido	37
<b>Sub-Total</b>		<b>4.076.292,02</b>									
<b>Total</b>											

**EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.7,049,800.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
314	25193	279.155,52	(7) vehículos Pick up (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-RC-000511		Ricardo Pérez	279.155,52	9814	Recibido el 27-4-18	Comprometido	82
314	26197	686.000,00	(7) Ambulancias	2018-1-51-01-08-LP-001017	19-04-2018 10:00 - 11:00				Resolución de no admisión 362-18, publicada el 25-4-18	Precomprometido	37
314	25173	350.000,00	(1) Vehículo para investigación de incendios tipo Vans	2018-1-51-01-08-LP-000952	03-04-2018 09:00 - 10:00				Acta de apertura, publicada el 3-5-18	Precomprometido	37

314	26319	119.638,08	(3) Picp Up 4 x 4 (Dinasepi)	2018-1-51-01-08-RC-000628		Ricardo Pérez	119.638,08	10000	Orden de compra publicada el 16-4-18	Comprometido	73
314		850.000,00	(1) Camión tipo cisterna	2018-1-51-01-08-LP-001164	20-05-2018 10:00 - 11:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
<b>Sub-Total</b>		<b>2.284.793,60</b>									
<b>Total</b>											

#### EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.1,610,300.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
320	25400	1.999,95	(5) Proyector Multimedia	2018-1-51-01-08-RC-000550	16/02/2018	Data Serve, S.A.	2058,41	9881	Entregado el 24-03-18	Comprometido	82
<b>Sub-Total</b>											
<b>Total</b>											

#### CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2018 B/.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN B/.4,283,585.66	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
181	26683	221.907,37	Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriquí)	2018-1-51-01-04-LP-001117	06-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
181	26510	75.515,59	Desinstalación, Suministro e Instalación de cubierta completa, para la Estación Principal de Chepo						En trámite	Pre comprometido	28
181	26723	38.030,80	Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera						En trámite	Pre comprometido	28
519	26713	1,273.750.00	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos Guararé)						En trámite	Pre comprometido	28
519	26802	1.485.820,19	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Mayor Humberto Acosta (Chiriquí - Gualaca)						En trámite	Pre comprometido	28
519	25919	293.718,09	Construcción y Remodelación de la Estación Sabanitas	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00				Acta publicada, el 13-03-18	Pre comprometido	37
519	25919	130.425,83	Construcción y Remodelación de la Estación Julio Martínez	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00				Acta publicada, el 13-03-18	Pre comprometido	37
519	25919	183.141,17	Construcción y Remodelación de la Estación Julio Martínez	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00				Acta publicada, el 13-03-18	Pre comprometido	37
<b>Sub-Total</b>											
<b>Total</b>											