

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 AL 12/03/2021
EQUIPAMIENTO DE APOYO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.6,274,315.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance				
Restructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.4,477,969.00	B/.1,796,346.00												
54-18		214	26065	DINASEPI	6,002.70			145 Kepys y 60 Critinas	2018-1-51-01-08-CM-001202	06/01/2018	Arkansas Corporation	6,002.70	10315	Orden de compra publicada el 01/06/18, (pendiente de respuesta de compras)	Compromiso	73				
012-20 006-21	831,929.52	331	28899	SAMER			277,130.00	(14) Sistema de Resucitación	2019-1-51-01-08--LP-001995	14/11/2019 9:00 - 10:00	Ortomedic Panamá	269,640.00	013-20	En subsanción desde el 22/12/20	Compromiso	64				
							445,120.00	(16) Monitor				445,120.00								
							53,550.00	(14) Equipo de Inmovilización al Vacío				34,839.44					4200302357	En recorrido de firma	Compromiso	64
							224,700.00	(14) Ventilador para pacientes				82,330.08					4200302015	En recorrido de firma	Compromiso	64
012-20 006-21	131,938.06		28752	DOEXBURE			131,936.06	20 Conjunto de combate para pick up	2019-1-51-01-08-LP-001860	08-05-2019 09:00-10:00	DELACE Import & Export Corporation	131,938.06	4200300239	Oden de compra publicada el 18/11/20 (vencimiento de entrega 17/02/2021)	Compromiso	73				
011-20 008-21	240,000.00	212	30799	DOEXBURE			240,000.00	1500 botas tacticas de proteccion	2020-1-51-01-08-LP-002903	30-11-2020 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	239,241.30		Resolución de Adjudicación N°151-20, publicado el 1/12/20	Compromiso	55				
011-20	31,832.50 11,764.12 34,668.00	219	30803	SAMER			43,614.50	7000 Batas desechables	2020-1-51-01-08-PE-002809		Ortomedic Panamá	76,370.72	4200320956	Gestión de cobro N°33-21, presentada el 27/01/2021	Devengado	91				
								550 Traje desechable con capucha												
							34,668.00	144 Bandas de autopulse												
003-20 003-21	250,000.00	249	30466	DOEXBURE			250,000.00	10 mil galones Concentrado de Espuma	2020-1-51-01-08-PE-002579		Fire Protection, S.A.	187,500.00	4200314922	Orden de compra publicada el 15/12/20 (vencimiento de entrega el 17/03/21)	Compromiso	73				
Totales	1,532,132.20				6,002.70	0.00	1,700,718.56					1466979.60								

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.8,045,538.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
Restructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.2,925,858.00	B/.5,119,680.00								
12-20 006-21	1,381,263.00	314	28281	DOEXBURES			1,381,263.00	2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4	2019-1-51-01-08-LP-001660	5-04-2019 9:00 a 10:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	1,381,263.00	012-20	Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21)	Compromiso	73
Totales	1,381,263.00						1,381,263.00					1,381,263.00				

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.452,000.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance	
Restructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.57,751.00	B/.394,249.00									
013-20 002-21	18,618.00	165	31074	TECNOLOGIA			18,618.00	Renovación de Licencia de sistema de turnos y servicios, mantenimiento y soporte técnico	2020-1-51-01-08-CM-002972	11/11/20 10:00-11:00	Tveez Panamá, S.A.	18,618.00		Resolución de Adjudicación N°146-20, publicado el 27/11/20	Compromiso	55	
	22,040.00		31289				21,000.00	Renovación de Licencias SYSAID	2020-1-51-01-08-CM-002997	20/11/20 9:00 - 10:00	Data Security Solutions, S.A.	21,000.00		Resolución de Adjudicación N°152-20, publicado el 27/11/20	Compromiso	55	
	12,327.52		31312					116,847.06	Licencia Microsoft SQL Server 2019	2020-1-51-01-08-LP-002977	25/11/20 9:00 - 10:00	Produvitive Business Solutions (Panamá), S.A.	109,014.19		Resolución de Adjudicación N°004-21, publicado el 17/02/21	Compromiso	55
	1,120.44								Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019								
	427.10								Licencia Visual Studio 2019								
	60,843.00								Licencia Microsoft Windows 10 Pro 64 bits								
66,933.00	Licencia Microsoft CAL USER																
Totales	182,309.06					0.00	156,465.06					148,632.19					

CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO B/.60,000.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
82-19		624	29440	DINASEPI		2,860.11		Curso NFPA 70B Practicas recomendadas para el mantenimiento de equipos eléctricos los días 21,22 y 23 de noviembre 2018	2019-1-51-01-08-CM-002203		Edu Fire, S. A.	2,860.11	4200255676	Gestión de cobro N°883-20, presentada el 14/9/20	Devengado	91
Totales						2,860.11						2,860.11				

REHABILITACIÓN

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	REHABILITACIÓN B/./2,287,500.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
Reestructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/./1,745,251.00	B/./542,249.00								
38-17	207,000.00	181	26683	ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	221,907.37			Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13/06/2018 09:00-10:00	Hapil Ingeniería, S.A.	209,281.27	022-18	Gestión de cobro N°-1074-20 Y 1075-20 pago de avance, 100% AVANCE FÍSICO, obra entregada el 20/03/2020	Compromiso	82
59-18	14,907.37															
001-20 004-21	saldo de contrato															
050-18 001-20 004-21	38,030.81	181	26723	ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA	38,030.80			Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	36,995.14	019-18	Gestión de cobro N°1373-20, presentada el 10/12/20, pagada con cheque N°205062 el 24/02/21. 100% avance físico. Obra finalizada el 16/12/18	Pago	100
38-17	165,652.10	181	27453	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	165,652.10			Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001472	05/10/2018 09:00 10:00	Ever Free, S.A.	163,961.12	030-18	Orden de Proceder publicada el 21/1/2020, Gestión de cobro 1452-19, por anticipo, cheque N°200947 del 11/2/20, AVANCE FÍSICO 10%	Comprometido	73
001-20 004-21	saldo de contrato															
54-18 001-20 004-21	120,000.00	181	27276	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	120,000.00			Desinstalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001420	22/08/2018	Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A.	105,977.00	029-18	Gestión de cobro N°1275-20, presentada el 27/11/20. 90% avance físico	Comprometido	73
							Desinstalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento, oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá	13,064.00				Obra terminada al 100%, el proveedor no ha presentado cuenta				
67-19 001-20 004-21	220,000.00	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		220,000.00		Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001776	23/05/2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	229,215.40		Resolución de Adjudicación N°005-21, publicada el 08/02/21	Compromiso	55
67-19 004-21	181,676.00	181	29141	DIRECCION DE FINANZAS		181,676.00		Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001967	29/07/2019 9:00 - 10:00	JHCP Panamá, S.A.	172,592.20		Resolución de Ajudicación N°147-20, publicada el 12/01/21	Compromiso	55
67-19 001-20 004-21	71,676.00	181	29055	DIRECCION DE FINANZAS		45,544.00	22,543.00	Mejoras a las condiciones físicas (desinstalación de la cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva, sistema sanitario y pintura en general) para la Estación José Bazán, de la Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001924	18/06/2019 9:00 A 10:00	Consorcio JHCP Construlab	68,086.50	013-19	Gestión de cobro N°910-20, pagado con cheque N°204076 el 28/10/20, 100%, obra entregada el 12/02/2020	Compromiso	82
002-20 004-20 004-21	75,000.00	181	29160	DIRECCION DE FINANZAS		75,000.00		Mejoras a las condiciones físicas de la estructura, pisos y cubierta de techo para la Estación La mesa de Z.R. Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001934	12/06/2019 9:00 A 10:00	Constructora Battikh, S.A.	74,843.94	015-19	Gestión de cobro N°118-21 y 119-21, presentadas el 9/3/21	Compromiso	73
	11,951.10						11,951.10					Adenda 001				
67-19 015-20 004-21	98,500.00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS			98,500.00	Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema electrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00	JHCP Panamá, S.A.	93,575.00	014-20	Contrato en subsanación desde el 8/3/21	Compromiso	64
Totales	1,204,393.38				545,590.27	522,220.00						1,179,542.67				

CONSTRUCCIÓN

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	CONSTRUCCIÓN B/.6,362,674.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
Reestructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.4,512,069.00	B/.1,850,605.00								
38-17 66-18 001-20 004-21	1,396,961.00	519	26713	ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	1,396,961.00			Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	23-08-2018 09:00-10:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	1,394,998.59	012-19	Gestión de cobro N°120-21, presentada el 3/3/21, pago de avance. 15% avance físico	Comprometido	73
38-17 001-20 004-21		519	27087	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	156,812.69			Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001308	08-10-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	155,000.01	007-19	Gestión de cobro N°1322-19, por Anticipo, pagada con cheque N°200948 el 6/1/20, Avance Físico 10%, cofección de planos	Comprometido	73
38-17 59-18 001-20 004-21	238,517.00 66,201.09	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	293,718.09			Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	285,414.76	016-18	Gestión de cobro N°1336-20, presentado el 7/12/20, 94% avance físico	Comprometido	73
38-17 001-20 004-21	149,348.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	130,425.83			Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	125,708.52	011-18	Gestión de cobro N°1065-20, pagada con cheque 204685 el 28/12/20. 100% avance físico. Obra entregada el 28/08/2019	Devengado	91
38-17 59-18 001-20 004-21	98,915.00 84,226.17	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	183,141.17			Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	174,769.88	015-18	Gestión de cobro 2041-18, por Anticipo, pagada con cheque 198199 del 20/12/18. 75 % AVANCE FÍSICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios	Comprometido	73
68-19 15-20 004-21	160,000.00	519	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			160,000.00	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito	2019-1-51-01-08-LP-002109	25-10-2019 9:00 - 10:00				Resolución N° DF-660-2020, ordenan un nuevo analisis de la comisión, publicado el 11/11/20	Pre comprometido	46
68-19 15-20 004-21	175,000.00	519	28760	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			175,000.00	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Díaz	2019-1-51-01-08-LP-001859	23-05-2019 01:00-02:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	155,373.83		Resolución de Adjudicación N°157-20, publicada el 11/12/20	Comprometido	55
Totales	972,207.26				2,161,058.78	0.00	335,000.00					2,291,265.59				

Elaborado por: Anayansi Zambrano