

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2021 AL 30/04/2021

EQUIPAMIENTO DE APOYO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
012-20 006-21	831,929.52	331	28899	SAMER	(14) Sistema de Resucitación	2019-1-51-01-08--LP-001995	14/11/2019 9:00 - 10:00	Ortomedic Panamá	269,640.00	4200338748	En la Oficina de Asesorías Legal por confección de contrato	Compromiso	59
					(16) Monitor				445,120.00				
					(14) Equipo de Inmovilización al Vacío				34,839.44				
					(14) Ventilador para pacientes				82,330.08				
012-20 006-21	131,938.06		28752	DOEXBURE	20 Conjunto de combate para pick up	2019-1-51-01-08-LP-001860	08-05-2019 09:00-10:00	DELACE Import & Export Corporation	131,938.06	4200300239	Gestión de cobro N°224-21, presentada el 26/03/21	Devengado	92
011-20 008-21	240,000.00	212	30799	DOEXBURE	1500 botas tacticas de proteccion	2020-1-51-01-08-LP-002903	30-11-2020 9:00 - 10:00	Therafit Panamá, S.A.	239,241.30	4200330062	Orden de compra en tramite desde el 11/3/21 en Contraloria - Fiscalización	Compromiso	67
011-20	31,832.50	219	30803	SAMER	7000 Batas desechables	2020-1-51-01-08-PE-002809		Ortomedic Panamá	76,370.72	4200320956	Gestión de cobro N°33-21, pagada con cheque N°206150 el 16/03/21	Pago	100
	11,764.12				550 Traje desechable con capucha								
	34,668.00				144 Bandas de autopulse								
003-20 003-21	250,000.00	249	30466	DOEXBURE	10 mil galones Concentrado de Espuma	2020-1-51-01-08-PE-002579		Fire Protection, S.A.	187,500.00	4200314922	Orden de compra publicada el 15/12/20 (vencimiento de entrega el 3/05/21)	Compromiso	84
010-21	540,000.00	212	31722	DOEXBURE	4500 Uniformes de fatiga	2021-1-51-01-08-LP-003357	10-05-21 9:30 - 10:30				Resolución de cancelación N°013-21, publicada el 1/04/21	Cancelado	0
010-21	125,000.00	212	31736	DOEXBURE	250 Botas de extinción de incendios	2021-1-51-01-08-LP-003327	5/04/21 9:00 - 10:00				Resolución de Cancelación N°016-21, publicada el 31/03/21	Cancelado	0
010-21	64,200.00	214	31725	DOEXBURE	6000 sueter cuello redondo con logo	2021-1-51-01-08-LP-003352	7/04/21 10:00-11:00	Mobile Star, S.A.	25,359.00		Resolución de Adjudicación N°006-2021, publicado el 27/04/21, Resolución N°322-21, Admisión de reclamo contra el informe de la comisión publicada el 29/4/21	Compromiso	59
010-21	102,000.00	214	31731	DOEXBURE	6000 sueter tipo polo con logo	2021-1-51-01-08-LP-003376	6/05/21 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34
010-21	17,455.00	219	31628	SAMER	1000 Traje de protección personal (overol) 300 Traje blanco para sanitización	2021-1-51-01-08-CM-003385	12/04/21 9:00 - 10:00				Acta de apertura publicada el 13/04/21	Precompromiso	42
010-21	19,132.50	249	31900	SAMER	120 Solución sanitizante de armonio cuaternario	2021-1-51-01-08-CM-003360	26-04-21 9:00-10:00				Acta de apertura publicada el 26/4/21	Precompromiso	42
		269			600 Protector facial cubre cara completa								
		269			750 cajas gel alcoholado antiséptico y germicida								
		277			1500 cajas Mascarilla de 3 pliegues								
010-21	3,901.76	277	31903	SAMER	250 cajas Mascarillas de 3 pliegues	2021-1-51-01-08-CM-003365		Eurociencia Panamá, S.A.	928.23	4200339041	Orden de compra publicada el 28/4/21 (vencimiento de entrega 14/05/21)	Compromiso	75
					10 cajas guantes nitrilo tamaño S	2021-1-51-01-08-CM-003455		Intermedic, S.A.	363.80	4200339103	Orden de compra en tramite en la Oficina de Fiscalización desde el 29/4/21	Compromiso	67
					10 cajas guantes nitrilo tamaño XL	2021-1-51-01-08-CM-003436		Ortomedic Panamá, S.A.	2,609.73	4200338914	Orden de compra en tramite en la Oficina de Fiscalización desde el 29/4/21	Compromiso	67
					20 cajas guantes nitrilo tamaño M								
					20 cajas guantes nitrilo tamaño L								
274	100 paquetes cubre calzado												
010-21	23,026.40	269	31802	DOEXBURE	(2) estación de calibración y carga para medidores de gases	2021-1-51-01-08-CM-003439	20/04/2021 8:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial Center	17,045.10		Resolución de Adjudicación N°031-21, publicado el 27/4/21	Compromiso	59
		279			(3) porta cilindro partes y piezas para el kit								
		249			(2) cilindro de gas amoníaco para calibración de 34 litros								
					(2) cilindro para calibración de multigases (o2, lel, co, h2s) de 34 ltr								
					(2) cilindro de gas cloro para calibración de 34 litros								
					(10) sensor de cl2 con rango de medición de 0 a 10ppm								
280													
010-21	28,050.00	263	31745	DOEXBURE	170 Equipos de apicultura	2021-1-51-01-08-CM-003293	23-03-21 8:00 - 10:00	Raditek INC.	27,830.70	4200338508	Orden de compra en subsanación desde el 28/4/21	Compromiso	67
010-21	800,000.00	263	31734	DOEXBURE	250 Equipo de protección estructural	2021-1-51-01-08-LP-003379	11/06/21 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	34

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.1,379,077.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance	
010-21	87,500.00	263	31735	DOEXBURE	250 Cascos de protección para incendios estructurales	2021-1-51-01-08-LP-003320	5/04/21 9:00 - 10.00				Resolución N° DF-230-2021, ordenan suspensión del Acto público, publicado el 7/4/21	Precompromiso	9	
010-21	8,750.00	263	31826	DINASEPI	350 Repuesto de filtro para mascarar de medio rostro	2021-1-51-01-08-CM-003318		Safety Max, S.A.	4,475.28		En confección de orden de compra	Compromiso	67	
010-21	75,900.00	269	31836	DINASEPI	33 Pitón de prueba de alta presión 1.5"	2021-1-51-01-99-LP-003309	29-03-21 9:00 - 10:00				Informe de la Comisión verificadora publicado el 23/4/21	Precompromiso	50	
010-21	57,600.00	269	31723	DOEXBURE	160 Linternas LED recargable para emergencias	2021-1-51-01-08-LP-003368	21/04/21 9:00 - 10.00				Resolución DG-BCBRP-DC-004-2021, ordenan un nuevo analisis a la Comisión verificadora	Precompromiso	42	
010-21	50,625.00	224	31590	MECANICA	Aceite 15W mineral multigrado para trabajo pesado	2021-1-51-01-08-CM-003348	27/04/21 9:00 - 10.00				Acta de apertura publica el 28/4/21	Precompromiso	42	
010-21	5,838.00	224 280	31688	MECANICA	Repuesto varios para la reparación de motor de lancha	2021-1-51-01-08-CM-003162		Sukimotor, S.A.	5,779.39	4200332242	Orden de compra publicada el 14/4/21 (vencimiento de entrega el 17/6/21)	Compromiso	75	
010-21	20,865.00	280	31825	MECANICA	Motor marino	2021-1-51-01-08-CM-003303	13/04/2021 8:59 - 10:00	Distribuidora Mariner	20,865.00	4200331028	Orden de compra firmada y pendiente de enviar a fiscalización	Compromiso	67	
010-21	29,230.00	280	31732	DOEXBURE	74 Baterías recargables y unidades Electro-hidráulicas, para equipo de rescate	2021-1-51-01-08-CM-003345	26-03-21 9:00 - 10:00	Ingenieria Mapelec, S.A.	23,612.27	4200338877	Orden de compra en tramite desde el 29/4/21 en Contraloria - Fiscalización	Compromiso	67	
010-21	299.94	277	31799	SAMER	6 Esfigmomanometro con estetocopio	2021-1-51-01-08-CM-003513	05/05/21 9:00 - 10:00				Acto próximo a celebrar	Precompromiso	34	
	4,200.00	331			6 Oximetro de pulso portatil									
	3,197.16	279			6 Maletin de trauma									
	3,594.00	277			6 Doppler fetal									
	1,050.00	331			6 Tabla espinal									
	6,420.00	331			6 Tabla pediátrica con sujetadores									
	1,434.00	331			6 Juego de inmovilizadores de cabeza									
	3,210.00	279			6 kit de ferula									
	300.00	331			6 Resucitador manual (adulto)									
	300.00	331			6 Resucitador manual (pediátrico)									
	300.00	331			6 Resucitador manual (neonato)									
	1,050.00	331			6 correas de sujeción (araña)									
	2,994.00	279			6 Maletín para oxigeno									
	1,200.00	277			12 Regulador de oxigeno portatil									
	3,000.00	277			12 Regulador de alto flujo de oxigeno									
	38,500.00	280			22 Bateria de equipo de resucitación									
	19,799.78	280			22 Bateria de monitor cardiaco									
	9,360.00	279			5 maletín de 4 maniquies									
9,844.00	269	2 Maniquies de vias respiratorias												
9,090.00	331	10 DEA practico desfibrila exter												
010-21	37,324.88	280	31742	DOEXBURE	50 Galones de aceite mineral	2021-1-51-01-08-CM-003361	6/04/21 9:00 - 10.00					Resolución de Desierto N°027-21, publicada el 23/04/21	Precompromiso	0
					6 Carcazas para herramientas electrohidráulicas									
					6 Juego de ferreteria para carcazas para herramientas electrohidráulicas									
					6 Gatillos de repuestos para herramientas electrohidráulicas									
					4 Juegos de insertos de repuestos para cuchilla de herramienta electrohidráulica									
					1 Juego de cuchilla de repuesto para cortadora Genesis									
					30 Juego de manguera de repuesto para herramienta hidráulica Genesis									
					30 Acoples femenino para herramienta hidráulica Genesis									
30 Acoples maasculino para herramienta hidráulica Genesis														

Totales 3,747,673.62 1595848.10

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE													
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.9,499,719.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
12-20 006-21	1,381,263.00	314	28281	DOEXBURES	2 Vehiculo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4	2019-1-51-01-08-LP-001660	5-04-2019 9:00 a 10:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	1,381,263.00	012-20	Contrato Refrendado el 17/12/20 (vencimiento de entrega 8/11/21)	Compromiso	75
010-21	10,646.50	314	31632	Z.R. BOCAS DEL TORO	Remolque de aluminio de 3 ejes para lancha	2021-1-51-01-01-CM-003359	30-03-2021 9:00 - 10:00	Golf In Panamá, S.A.	10,629.38		Resolución de Adjudicación N°021-21 publicada el 22/4/21	Compromiso	67
010-21	3,300,000.00	314	31728	DOEXBURES	3 Vehiculos de extinción de incendio Custom	2021-1-51-01-08-LP-003366	10-05-2021 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrar	Precompromiso	25
Totales	4,691,909.50								1,391,892.38				

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO														
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.149,875.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance	
013-20 002-21	18,618.00	165	31074	TECNOLOGIA	Renovación de Licencia de sistema de turnos y servicios, mantenimiento y soporte técnico	2020-1-51-01-08-CM-002972	11/11/20 10:00-11:00	Tveez Panamá, S.A.	18,618.00	4200332572	Orden de compra publicada el 14/4/21 (vencimiento de entrega 28/5/21)	Compromiso	75	
	22,040.00		31289		Renovación de Licencias SYSAID	2020-1-51-01-08-CM-002997	20/11/20 9:00 - 10:00	Data Secutity Solutions, S.A.	21,000.00	4200332414	Se anulo la orden de compra, el proveedor informo que no podra cumplir con la entrega	Compromiso	9	
	12,327.52		31312		Licencia Microsoft SQL Server 2019	2020-1-51-01-08-LP-002977	25/11/20 9:00 - 10:00	Productvive Business Solutions (Panamá), S.A.	109,014.19			Resolución de Adjudicación N°004-21, publicado el 17/02/21	Compromiso	59
	1,120.44				Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019									
	427.10				Licencia Visual Studio 2019									
	60,843.00				Licencia Microsoft Windows 10 Pro 64 bits									
	66,933.00		Licencia Microsoft CAL USER											
Totales	182,309.06								148,632.19					

REHABILITACIÓN

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	REHABILITACIÓN B/./2,840,753.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38-17	221,907.37	181	26683	ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13/06/2018 09:00-10:00	Hapil Ingeniería, S.A.	209,281.27	022-18	Gestión de cobro N°-1074-20 Y 1075-20 pago de avance, 100% AVANCE FÍSICO, obra entregada el 20/03/2020	Devengado	92
59-18													
001-20													
004-21													
050-18 001-20 004-21	38,030.81	181	26723	ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA	Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	36,995.14	019-18	Gestión de cobro N°1373-20, presentada el 10/12/20, pagada con cheque N°205062 el 24/02/21. 100% avance físico. Obra finalizada el 16/12/18	Pago	100
38-17													
001-20 004-21													
001-20 004-21	165,652.10	181	27453	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001472	05/10/2018 09:00 10:00	Ever Free, S.A.	163,961.12	030-18	Orden de Proceder publicada el 21/1/2020, Gestión de cobro 1452-19, por anticipo, cheque N°200947 del 11/2/20, AVANCE FÍSICO 55%	Comprometido	75
004-21													
54-18 001-20 004-21	120,000.00	181	27276	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Desinstalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001420	22/08/2018	Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A.	105,977.00	029-18	Gestión de cobro N°1275-20, presentada el 27/11/20, pagada con cheque N°206223, el 23/3/21 90% avance físico	Comprometido	75
									13,064.00				
67-19 001-20 004-21	220,000.00	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Electrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001776	23/05/2019 9:00 - 10:00	A2G Group Panamá, S.A.	229,215.40		Resolución de Adjudicación N°005-21, publicada el 08/02/21	Compromiso	59
67-19 004-21	181,676.00	181	29141	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001967	29/07/2019 9:00 - 10:00	JHCP Panamá, S.A.	172,592.20		Resolución de Ajudicación N°147-20, publicada el 12/01/21	Compromiso	59
67-19 001-20 004-21	71,676.00	181	29055	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a las condiciones físicas (desinstalación de la cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva, sistema sanitario y pintura en general) para la Estación José Bazán, de la Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001924	18/06/2019 9:00 A 10:00	Consorcio JHCP Construlab	68,086.50	013-19	Gestión de cobro N°910-20, pagado con cheque N°204076 el 28/10/20, 100%, obra entregada el 12/02/2020	Pago	100
002-20 004-20 004-21	75,000.00	181	29160	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a las condiciones físicas de la estructura, pisos y cubierta de techo para la Estación La mesa de Z.R. Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001934	12/06/2019 9:00 A 10:00	Constructora Battikh, S.A.	74,843.94	015-19	Gestión de cobro N°118-21 y 119-21, presentadas el 9/3/21, 100% avance físico, obra entrega el 15/12/20	Devengado	92
	11,951.10								Adenda 001				
67-19 015-20 004-21	98,500.00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS	Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema eléctrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00	JHCP Panamá, S.A.	93,575.00	014-20	Contrato en subsanación desde el 8/3/21	Compromiso	59
Totales	1,204,393.38								1,179,542.67				

CONSTRUCCIÓN

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	CONSTRUCCIÓN B/.1,933,690.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
38-17 66-18 001-20 004-21	1,396,961.00	519	26713	ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	23-08-2018 09:00-10:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	1,394,998.59	012-19	Gestión de cobro N°241-21, presentada el 30/3/21, pago de avance. 25% avance físico	Comprometido	75
38-17 001-20 004-21		519	27087	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001308	08-10-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	155,000.01	007-19	Gestión de cobro N°1322-19, por Anticipo, pagada con cheque N°200948 el 6/1/20, Avance Físico 10%, confección de planos	Comprometido	75
38-17 59-18 001-20 004-21	238,517.00 66,201.09	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	285,414.76	016-18	Gestión de cobro N°1336-20, presentado el 7/12/20, 94% avance físico	Comprometido	75
38-17 001-20 004-21	149,348.00	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	125,708.52	011-18	Gestión de cobro N°1065-20, pagada con cheque 204685 el 28/12/20. 100% avance físico. Obra entregada el 28/08/2019	Devengado	84
38-17 59-18 001-20 004-21	98,915.00 84,226.17	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	174,769.88	015-18	Gestión de cobro 291-21, presentada el 21/4/21 por avance de obra. 75 % AVANCE FISICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios	Comprometido	75
68-19 15-20 004-21	160,000.00	519	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito	2019-1-51-01-08-LP-002109	25-10-2019 9:00 - 10:00				Informe de la Comisión Verificadora, publicado el 26/3/21	Pre comprometido	50
68-19 15-20 004-21	175,000.00	519	28760	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Díaz	2019-1-51-01-08-LP-001859	23-05-2019 01:00-02:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	155,373.83		Resolución de Adjudicación N°157-20, publicada el 11/12/20	Comprometido	59
Totales	2,369,168.26								2,291,265.59				

Elaborado por: Anayansi Zambrano