



## BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

### SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30/04/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA								
Cód.. Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2026	Modificado 2026	Asignación a la fecha	Bloqueado 2026	Comprometido 2026	Ejecutado 2026	% Ejecución (sobre Ejecutado)	Pagado 2026	Observaciones referente al avance físico
151	151.1.1.01.01	00013437.000	Equipamiento Equipo de Apoyo	Nacional	4,860,430	5,419,772	5,074,772	4,697,363	1,647,871	933,803	18%	94,617	Calzados B/.185,222.00, Prendas de vestir B/.9,480.00, Herramientas e instrumentos B/.16,906.00, Materiales y Artículos de Seguridad B/.173,855.00. Instrumental médico y quirúrgico B/.8,828.00, Artículos de prótesis y rehabilitación B/.10,769.00, Textiles y vestuarios B/.203,814.00. Productos varios B/. 145,2000.00. Utiles y materiales diversos B/.4,408.00. Maquinaria y Equipos varios B/.331,003.00, Equipo educacional B/.8,530, Equipo médico, odontológico y de laboratoto B/.107,216.00.
151	151.1.1.01.02	00013352.000	Equipamiento Equipo de Transporte	Nacional	3,098,035	3,098,035	3,098,035	2,770,433	1,198,285	94,488	3%	0	1 Vehículo tipo camioneta B/.45,696.00. Bus para control de mando B/.57,994.00. 1 Vehículo 4x4 B/.48,792.00.
151	151.1.1.01.03	00019962.000	Equipamiento Equipo Tecnológico	Panamá	1,623,900	1,623,900	1,133,306	828,396	100,062	17,383	2%	0	Equipo educacional y recreativo B/.1.474.00. Equipo de computación B/.12,378.00
151	151.1.2.01.00	00019452.000	Construcción de Estaciones	Nacional	1,735,000	1,369,000	421,500	0	0	0	0%	0	
151	151.1.2.02.00	00019949.000	Rehabilitacion de Cuarteles	Nacional	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,317,451	14,489	14,489	1%	14,489	Estación de Dolega B/.299,830.00. Estación Santa María Z.R. Herrera B/.38,590.14. Estación de Parita Z.R. Herrera B/.37,025.55, Estación de Chame B/.198,134.80. Estación Ricardo Arango
<b>Total</b>					<b>12,817,365</b>	<b>13,010,707</b>	<b>11,227,613</b>	<b>9,613,643</b>	<b>2,960,707</b>	<b>1,060,163</b>	<b>9%</b>	<b>109,106</b>	