

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 04-07-2018**  
**EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
		2.492.893,00		Traslado de partida, para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores del periodo fiscal 2017.								
212	25601		254.987,42	(1,700) botas de uso diario	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00	Arquiso, S.A.	254.987,42		Resolución de adjudicación, publicada el 28-5-18	Precomprometido	37
212	25601		12.069,92	(114) pares de botas para el personal administrativo	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial	12.069,92		Resolución de adjudicación, publicada el 28-5-18	Precomprometido	37
212	25744		30.074,49	(950) pares de zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-000955	08-03-2018 01:00 - 02:00	Arcansa Corporation	30.074,49	10272	Orden de compra, publicada el 6-6-18	Comprometido	73
212	25745			(500) pares de zapatos de charol								
214	25600		352.000,00	(3,200) Uniformes de fatiga (EXBURE y DINASEPI)	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00 - 10:00				Adenda 08-LP-1109, publicada el 25-5-18	Precomprometido	46
214	26065		6.002,70	(145) kepis y (60) critina DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001202	01/06/2018 11:45	Arcansa Corporation	6.002,70	10315	Orden de compra publicada el 1-6-18	Comprometido	73
214	25746		58.710,90	(3,000) pantalón azul	2018-1-51-01-08-RC-000603		Velco Import y Export S.A.	58.710,90	9948	Recibido el 2-4-18	Comprometido	82
214	25747		96.885,00	(4,500) camisas chambrai manga corta	2018-1-51-01-08-RC-000806		Arcansa Corporation	96.885,00	10368	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214	25748		36.898,95	(1,500) camisas manga larga celeste	2017-1-51-01-08-RC-000683		Velco Import y Export S.A.	36.898,95	10185	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214	25918		4.962,92	(72) Doc. sueter azul cuello redondo para el uniforme.	2017-1-51-01-08-RC-000520		Suplidora Lanag	4.962,92	9858	Bienes entregados el 2-4-18	Comprometido	82
214			4.708,00	(200) gorras azules	2018-1-51-01-08-CM-001111		Arcansa Corporation	4.708,00	10107	Orden de compra publicada en el portel el 7-5-18	Comprometido	73
214	25815		114.000,00	(3,000) sueter reflectivos	2018-1-51-01-08-LP-001123	11-06-2018 09:00 - 10:00				Acta de apertura publicada el 18-6-18	Precomprometido	46
214	25949		40.793,75	(2,500) Luces de señalización personales	2018-1-51-01-08-LP-001009	05-03-2018 01:00 - 02:00	Visual Pro, S.A.	40.793,75	10005	Bienes entregados el 28-5-18	Comprometido	82
256	25603		661.140,00	(112) Dosificadores de espuma de 2.5, (181) Dosificadores de espuma de 1.5, (1489) Eductor de Espuma de 2.5, (191) Eductor de espuma de 1.5	2018-1-51-01-08-LP-001091	06-06-2018 09:00 - 10:00				Informe de la Comisión Evaluadora, publicado el 28-6-18	Precomprometido	37
256			71.200,00	(87) Doble hembra de 6 a 4.5 y (91) Doble hembra de 6 a 4	2018-1-51-01-08-LP-001076	12-04-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Acto Desierto 181-18, publicado el 12-6-18	Precomprometido	37
256			246.000,00	(100) Válvulas mariposa de 4 y (252) válvulas de paso de 2.5	2018-1-51-01-08-LP-001102	01-06-2018 09:00 - 10:00				En reclamo, Resolución DF-621-2018	Precomprometido	37
256	25761		173.260,00	(265) Y GRIEGAS 2.5" A 1.5", (106) REDUCCIONES DE 2.5" A 1.5" Y (86) REDUCCIONES DE 6" A 4.5"	2018-1-51-01-08-LP-001068	04-05-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	171.859,94	10447	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
262	25763		22,882,59	(420) Llave de hidrante y (145) llaves universal	2018-1-51-01-08-LP-01004	19-03-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	22,882,59	10092	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 04-07-2018**  
**EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
262	25750		20.465,01	(94) Cizallas grandes	2018-1-51-01-99-CM-000993	22-03-2018 10:00 - 11:00	Cía. De Productos, Materiales y Servicios	20.465,01	10236	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	25818		9.800,00	(400) cartuchos multigas/respirador	2018-1-51-01-08-CM-000960	16-02-2018 10:00 - 11:00				Se cancela acto público el 16-2-18, Resolución de cancelación 27-2-18	Precomprometido	28
263	25915		19.260,00	(200) Guantes de seguridad	2018-1-51-01-08-CM-000935	19-02-2018 09:00 - 10:00				Resolución de cancelación N° 023-18 publicada el 07-02-18	Precomprometido	37
263			56.512,20	Equipo de Rescate Acuático (44) tubo de rescate, (100) bolsas de cuerda, (120) casco de rescate, (120) chalecos salva vidas.	2018-1-51-01-08-LP-001237	08-06-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura publicada el 8-6-18	Precomprometido	37
269	25989		8.988,00	(12) Toldas (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-CM-001008	01-03-2018 09:00 - 10:00	Visual Pro, S.A.	8.988,00	9983	Bienes entregados el 18-5-18	Precomprometido	82
277	26057		8.667,00	(15) ferulas, (6) conectores de oxígeno	2018-1-51-01-08-LP-000999	27-03-2018 09:00 - 10:00	Ortopedic Panamá	8.667,00	10211	Orden de compra, publicada el 17-5-18	Comprometido	64
277	26054		71.570,00	(24) juegos de laringoscopia de hoja rectas y (24) de hojas curva, (12) camilla tipo cuchara, (25) succión portatil y (25) tabla rigiditas.	2018-1-51-01-08-LP-001003	15-03-2018 09:00 - 10:00				Resolución Desierta, publicada el 27-6-18	Precomprometido	37
279	26055		38.091,78	(8) maletin de oxigeno, (20) maletin de trauma, (8) equipo de inmovilización al vacio (SAMER).	2018-1-51-01-08-LP-000988	07-03-2018 10:00 - 11:00	Ortopedic Panamá	38.091,78	10071	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
279	26113		14.975,00	(25) Ultrasonidos (SAMER)	2018-1-51-01-08-CM-001011	28-03-2018 10:00 - 11:00	Prod. Descartables de Pmpa	5.243,00	10207	Orden de compra, publicada el 6-6-18	Comprometido	64
303			124.999,61	(53) Generadores Eléctricos	2018-1-51-01-08-LP-000996	05-03-2018 09:00 - 10:00	B.H. Corp. S.A.	124.999,61	10063	Orden de compra publicada el 22-5-18	Comprometido	73
313	25769		68.351,60	(5) bote inflable con quija de aluminio dos (2) de 15 pies y (3) de 12 pies.	2018-1-51-01-08-LP-001000	12-03-2018 09:00 - 10:00	Distribuidora Mariner	68.351,60	10158	Orden de compra publicada el 22-5-18	Comprometido	73
320	25400		2.058,41	(5) Proyector Multimedia (DINASEPI)	2017-1-51-01-08-RC-000550		Data Serve	2.058,41	9881	Bienes entregados el 24-4-18	Comprometido	82
331	26052		590.000,00	(17) monitor, (8) tablas para reanimación cardiopulmonar	2018-1-51-01-08-LP-001001	10-04-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación, publicada el 27-4-18	Precomprometido	55
331	26053		26.097,30	(8) dispositivo intraoseo para adulto y (7) pediatricos.	2018-1-51-01-08-CM-000987	06-03-2018 10:00 - 11:00	Ebtec, S.A	26.097,30	10175	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
331	26058		255.000,00	(17) ventiladores (SAMER)	2018-1-51-01-08-LP-000992	05-04-2018 10:00 - 11:00				Resolución Desierta, publicada el 28-6-18	Precomprometido	37

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 04-07-2018**  
**EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
331	26180		9.619,30	Contadores de células hematológicas con diferencial, manuales o electrónicos.	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	Servi Lab, S. A.	9.919,30		Resolución de adjudicación 173-18, publicada el 24-5-18 (en esta licitación solo se adjudicaron 3 renglones)	Precomprometido	55
331	26179		1.262,23	Accesorios de curación de la odontología cosmetica, piezas de mano dentales (Sillón dental completo (Clínica)	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	DMP Panamá, S.A.	1.262,23		Resolución de adjudicación 173-18, publicada el 24-5-18 (en esta licitación solo se adjudicaron 3 renglones)	Precomprometido	55
331	26179		50.000,00	Equipos de laboratorio y odontologicos, para la Clínica	2018-1-51-01-08-CM-001329	09-07-2018 - 10:01 AM				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
331			27.750,00	Sisema de Distribución de Oxígeno y Equipo de Transporte Manual	2018-1-51-01-08-CM-001126	17-05-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación, publicada el 23-5-18	Precomprometido	55
331	26057		18.750,00	(25) Equipo de mediación (Oxímetro)	2018-1-51-01-08-LP-000999	21-6-2018 10:00 a 11:00				Desierto este renglón, en este acto.	Precomprometido	37
350	25914		2.985,30	(3) Archivador DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001215		Spacesaver	2.985,30	10311	Orden de compra publicada en el portal el 6-6-18	Comprometido	64
350	26699		9.202,00	(3) Archivador modular Finanza	2018-1-51-01-08-CM-001256		Archivos Eficientes	9.202,00	10379	Orden de compra publicada en el portal el 15-5-18	Comprometido	64
370	25772		50.000,00	(5) Bombas de Alta Presión	2018-1-51-01-08-CM-001097	27-04-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	49.999,76	10396	Orden de compra publicada el 19-6-18	Comprometido	64
370	25828		18.000,00	(1) central de aire acondicionado - Clínica de los Bomberos	2018-1-51-01-08-CM-001233	19-06-2018 09:00 - 10:00				Acta de apertura, publicada el 21-6-18	Precomprometido	28
370	27130		2.103,71	(24) Dspensadores de agua	2018-1-51-01-08-RC-000878		Rodelag, S.A.	2103,71	10508	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
370	25599		474.000,00	(3) Compresor de aire respirable modular	2018-1-51-01-08-LP-000948	26-03-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación publicada el 13-4-18	Precomprometido	55
<b>Sub-Total</b>		<b>2.492.893,00</b>	<b>4.142.202,50</b>									
<b>Total</b>		<b>6.635.095,50</b>										

**EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.7,049,800.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
314		4.811.926,10		(8) Camiones Mini Pumper 4 x 4 de extinción	2017-1-51-01-08-LV-000025		Fire and Rescue Equipment		011-17	Contrato Refrendado el 26-9-17(Compromiso del 2017)	Comprometido	73
314	23173	824.999,90		(1) Vehículo de Rescate Pesado	2017-1-51-01-08-LP-000362		Fire and Rescue Equipment		21,17	Contrato Refrendado el 21-11-17 (Compromiso del 2017)	Comprometido	73
314	25193		279.155,52	(7) vehículos Pick up (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-RC-000511		Ricardo Pérez	279.155,52	9814	Recibido el 27-4-18	Comprometido	82
314	26197			(7) ambulancias tipo 2	2018-1-51-01-08-LA-001077	15-05-2018 10:00 - 11:00				Resolución de Desierto publicada el 7-6-18	Precomprometido	28

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 04-07-2018**  
**EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
314	25173		315.035,00	(1) Vehículo para investigación de incendios tipo Vans	2018-1-51-01-08-LP-000952	03-04-2018 09:00 - 10:00	Tri Star	315.035,00		Resolución de adjudicación, publicada el 31-5-18	Precomprometido	37
314	26319		119.638,08	(3) Picp Up 4 x 4 (Dinasepi)	2018-1-51-01-08-RC-000628		Ricardo Pérez	119.638,08	10000	Bienes entregados el 1-5-18	Comprometido	82
314	27099		55.962,04	(1) Pick Up 4 x 4 doble con sistema de remolque (Para la lancha)	2018-1-51-01-08-RC-000870	19/06/2018	For Auto Panamá, S.A.	55.962,04	10494	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
314	27100		91.918,20	(2) Pick Up doble cabina	2018-1-51-01-08-RC-000871	19/06/2018 0:00	Ricardo Pérez	91.918,20	10492	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
<b>Sub-Total</b>		<b>5.636.926,00</b>	<b>861.708,84</b>									
<b>Total</b>		<b>6.498.634,84</b>										

**EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.1,610,300.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
320	25400		1.999,95	(5) Proyector Multimedia	2018-1-51-01-08-RC-000550	16/02/2018	Data Serve, S.A.	2.058,41	9881	Entregado el 24-03-18	Comprometido	82
320	25913		2.996,00	(2) Dispositivo de Control Remoto	2018-1-51-01-08-CM-001181		Alexander Cardoze	2.996,00	10223	Orden de Compra en recorrido de firma	Comprometido	64
			695.004,05	Plataforma de radio digital Roid						En confección de pliego		28
			140.000,00	Guía móvil para soluciones de emergencia						En confección de pliego		28
			250.000,00	Gabinetes climatizados para el centro de datos						En confección de pliego		28
			160.000,00	Servicio proactivo de plataforma Institucional						En confección de pliego		28
			360.300,00	Centro de operaciones de Azuero y Chiriquí						En confección de pliego		28
<b>Sub-Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.610.300,00</b>									

**CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN B/.4,283,585.66	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
		1.828.378,00		Traslado de partida, para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores del periodo fiscal 2017.								
519	24630	200.653,60		Construcción de la Clínica - Panamá (compromiso del 2017)	2017-1-51-01-08-LP-000532		Materiales Artimac	200.653,60	024-17	Orden de proceder entregada al proveedor 20-02-18	Comprometido	73

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 04-07-2018**  
**EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018**

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
			314.956,30	Traslado de partida, para la compra de equipo de apoyo								
181	26683		221.907,37	Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13-06-2018 09:00 - 10:00				En la Evaluación por la Comisión	Pre comprometido	37
181	26510		75.515,59	Desinstalación, Suministro e Instalación de cubierta completa, para la Estación Principal de Chepo	2018-1-51-01-08-LP-001132	05/06/2018				En la Evaluación por la Comisión	Pre comprometido	37
181	26723		38.030,80	Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación 185-18, publicada el 13-6-18	Pre comprometido	55
181	26883		129.488,06	Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001277	18-07-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
181	27039		258.830,46	Remodelación, suministro e instalación para una nueva cometida eléctrica, para la Estación Juan A. Guisado, en Plaza Amador.	2018-1-51-01-07-LP-001295	13/07/2018				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
181			155.500,31	Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango						En trámite	Pre comprometido	28
519	26713		354.102,50	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	16-08-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse (Este acto es por un monto de B/.1,396,960.08, que comprenden los periodos 2018 y 2019)	Pre comprometido	37
519	26802		393.148,03	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Nueva Estación Mayor Humberto Acosta. (Chiriquí - Gualaca)	2018-1-51-01-04-LP-001173	29-06-2018 09:00 - 10:00				Acta de apertura, publicado el 29-6-18	Pre comprometido	37
519	25919		285.414,76	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	285.414,76	011-18	Enviado a la Entidad para subsanación el 13-7-18	Comprometido	64



