

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 AL 7/2/19

EQUIPAMIENTO DE APOYO													
Objeto de Gasto	RQ	Solicitado Por	Monto 2019 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.3,439,304.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance	Vencimiento
212	28533	DOEXBURE	29,325.00	1,150 Zapatos para uso diario						Solicitud de materiales en tramite		19	
214	28532	DOEXBURE	46,000.00	1,150 Sweter manga larga Roja y Azul						Solicitud de materiales en tramite		19	
370	28476	DOEXBURE	135,000.00	10 Lavadoras de mascarar Erac						Solicitud de materiales en tramite		19	
370	28477	DOEXBURE	180,000.00	3 Compresores Erac						Solicitud de materiales en tramite		19	
TOTAL			<u>390.325.00</u>										

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE													
Objeto de Gasto	RQ	Solicitado Por	Monto 2019 B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.18,383,219.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance	Vencimiento
314	28331	SAMER	727,748.00	7 Ambulancias Tipo 2 de soporte vital y avanzado (Panamá Este, Coclé, Herrera, Chiriqui, Panamá Oeste y Bocas del Toro)						Solicitud de materiales en tramite		19	
314	28298	SAMER	636,000.00	4 Ambulancias Tipo 3 diseñada para brindar soporte vital avanzado (2 Veraguas, 1 Coclé, 1 Chiriqui)						Solicitud de materiales en tramite		19	
314	28303	SAMER	194,000.00	2 Vehiculos de Rehabilitación (Estaciones: Balboa, David, Aguadulce y Chitre)						Solicitud de materiales en tramite		19	
TOTAL			<u>1.557.748.00</u>										

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN													
Objeto de Gasto	RQ	Solicitado Por	Monto 2019 B/.	REHABILITACION B/. 1,353,644.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance	Vencimiento
181	28433	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	258,830.46	Remodelación, suministro e instalación para una nueva cometa eléctrica, para la Estación Juan A. Guisado, en Plaza Amador- Panamá.						Solicitud de materiales en tramite		19	
TOTAL			<u>258.830.46</u>										

NOTA: El seguimiento de los Proyectos del Presupuesto 2018, no está incluido en este informe, debido a que estamos en el proceso de implementación del programa Istmo.