

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 07-06-2018

EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
		2.492.893,00		Traslado de partida, para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores del periodo fiscal 2017.								
212	25601		268.104,30	(1,814) botas de uso diario	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00				Resolución de adjudicación, publicada el 28-5-18	Precomprometido	37
212	25744		30.074,49	(950) pares de zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-000955	08-03-2018 01:00 - 02:00	Arcansa Corporation	30.074,49	10272	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
212	25745			(500) pares de zapatos de charol								
214	25600		352.000,00	(3,200) Uniformes de fatiga (EXBURE y DINASEPI)	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	46
214	26065		6.002,70	(145) kepis y (60) critina DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001202	01/06/2018 11:45	Arcansa Corporation	6.002,70	10315	Orden de compra publicada el 1-6-18	Comprometido	73
214	25746		58.710,90	(3,000) pantalón azul	2018-1-51-01-08-RC-000603		Velco Import y Export S.A.	58.710,90	9948	Recibido el 2-4-18	Comprometido	82
214	25747		96.885,00	(4,500) camisas chambrai manga corta	2018-1-51-01-08-RC-000806		Arcansa Corporation	96.885,00	10368	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214	25748		36.898,95	(1,500) camisas manga larga celeste	2017-1-51-01-08-RC-000683		Velco Import y Export S.A.	36.898,95	10185	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214	25918		4.962,92	(72) Doc. sueter azul cuello redondo para el uniforme.	2017-1-51-01-08-RC-000520		Suplidora Lanag	4.962,92	9858	Pendiente de entrega	Comprometido	73
214			4.708,00	(200) gorras azules	2018-1-51-01-08-CM-001111		Arcansa Corporation	4.708,00	10107	Orden de compra publicada en el portel el 7-5-18	Comprometido	73
214	25815		114.000,00	(3,000) sueter reflectivos	2018-1-51-01-08-LP-001123	11-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	46
214	25949		40.793,75	(2,500) Luces de señalización personales	2018-1-51-01-08-LP-001009	05-03-2018 01:00 - 02:00	Visual Pro, S.A.	40.793,75	10005	Orden de compra publicada en el portal	Comprometido	73
256	25603		661.140,00	(112) Dosificadores de espuma de 2.5, (181) Dosificadores de espuma de 1.5, (1489) Eductor de Espuma de 2.5, (191) Eductor de espuma de 1.5	2018-1-51-01-08-LP-001091	06-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
256			71.200,00	(87) Doble hembra de 6 a 4.5 y (91) Doble hembra de 6 a 4	2018-1-51-01-08-LP-001076	12-04-2018 09:00 - 10:00				Informe de la Comisión, publicada el 25-5-18	Precomprometido	37
256			36.400,00	(182) Adaptaciones para mangueras de 4.5 a 4						En tramite	Precomprometido	28
256			246.000,00	(100) Válvulas mariposa de 4 y (252) válvulas de paso de 2.5	2018-1-51-01-08-LP-001102	01-06-2018 09:00 - 10:00				Acta de apertura publicada el 1-6-18	Precomprometido	37
256	25761		173.260,00	(265) Y GRIEGAS 2.5" A 1.5", (106) REDUCCIONES DE 2.5" A 1.5" Y (86) REDUCCIONES DE 6" A 4.5"	2018-1-51-01-08-LP-001068	04-05-2018 09:00 - 10:00				Informe de la Comisión Evaluadora, publicada el 24/5/18	Precomprometido	37
262	25763		22,882,59	(420) Llave de hidrante y (145) llaves universal	2018-1-51-01-08-LP-01004	19-03-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	22,882,59	10092	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64

262	25750		20.465,01	(94) Cizallas grandes	2018-1-51-01-99-CM-000993	22-03-2018 10:00 - 11:00	Cía. De Productos, Materiales y Servicios	20.465,01	10236	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
263	25818		9.800,00	(400) cartuchos multigas/respirador	2018-1-51-01-08-CM-000960	16-02-2018 10:00 - 11:00				Se cancela acto público el 16-2-18, Resolución de cancelación 27-2-18	Precomprometido	28
263	25915		19.260,00	(200) Guantes de seguridad	2018-1-51-01-08-CM-000935	19-02-2018 09:00 - 10:00				Resolución de cancelación N° 023-18 publicada el 07-02-18	Precomprometido	37
263			56.512,20	Equipo de Rescate Acuático (44) tubo de rescate, (100) bolsas de cuerda, (120) casco de rescate, (120) chalecos salva vidas.	2018-1-51-01-08-LP-001237	08-06-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
269	25989		8.988,00	(12) Toldas (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-CM-001008	01-03-2018 09:00 - 10:00	Visual Pro, S.A.	8.988,00	9983	Bienes entregados el 18-5-18	Precomprometido	82
277	26057		35.850,00	(15) ferulas, (6) conectores de oxígeno y (25) equipo de oximetría	2018-1-51-01-08-LP-000999	27-03-2018 09:00 - 10:00	Ortopedic Panamá	8.667,00	10211	Orden de compra en recorrido de firma (El acto fue realizado por renglón, pendiente por adjudicar renglones)	Comprometido	64
277	26054		71.570,00	(24) juegos de laringoscopia de hoja rectas y (24) de hojas curva, (12) camilla tipo cuchara, (25) succión portatil y (25) tabla rígidas	2018-1-51-01-08-LP-001003	15-03-2018 09:00 - 10:00				La Comisión solicita prorroga	Precomprometido	37
279	26055		38.091,78	(8) maletín de oxígeno, (20) maletín de trauma, (8) equipo de inmovilización al vacío (SAMER)	2018-1-51-01-08-LP-000988	07-03-2018 10:00 - 11:00	Ortopedic Panamá	38091,78	10071	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
279	26113		14.975,00	(25) Ultrasonidos (SAMER)	2018-1-51-01-08-CM-001011	28-03-2018 10:00 - 11:00	Prod. Descartables de Pmpa	5.243,00	10207	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
303			124.999,61	(53) Generadores Eléctricos	2018-1-51-01-08-LP-000996	05-03-2018 09:00 - 10:00	B.H. Corp. S.A.	124.999,61	10063	Orden de compra publicada el 22-5-18	Comprometido	73
313	25769		68.351,60	(5) bote inflable con quija de aluminio dos (2) de 15 pies y (3) de 12 pies.	2018-1-51-01-08-LP-001000	12-03-2018 09:00 - 10:00	Distribuidora Mariner	68.351,60	10158	Orden de compra publicada el 22-5-18	Comprometido	73
320	25400		2.058,41	(5) Proyector Multimedia (DINASEPI)	2017-1-51-01-08-RC-000550		Data Serve	2.058,41	9881	Bienes entregados el 24-4-18	Comprometido	82
331	26052		590.000,00	(17) monitor, (8) tablas para reanimación cardiopulmonar	2018-1-51-01-08-LP-001001	10-04-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación, publicada el 27-4-18	Precomprometido	55
331	26053		26.097,30	(8) dispositivo intraoseo para adulto y (7) pediátricos.	2018-1-51-01-08-CM-000987	06-03-2018 10:00 - 11:00	Ebttec, S.A	26.097,30	10175	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
331	26058		255.000,00	(17) ventiladores (SAMER)	2018-1-51-01-08-LP-000992	05-04-2018 10:00 - 11:00				Nota de Metdroni, publicada el 9-4-18	Precomprometido	37
331	26180		35.310,70	Analizador hematológico, equipo de química (Clínica)	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00				Informe de la Comisión, publicada el 16-5-18	Precomprometido	55
331	26179		28.502,45	Sillón dental completo (Clínica)							Precomprometido	55
331			27.750,00	Sisema de Distribución de Oxígeno y Equipo de Transporte Manual	2018-1-51-01-08-CM-001126	17-05-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación, publicada el 23-5-18	Precomprometido	55

350	25914		2.985,30	(3) Archivador DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001215		Spacesaver	2985,30	10311	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
350	26699		9.202,00	(3) Archivador modular Finanza	2018-1-51-01-08-CM-001256		Archivos Eficientes	9202,00	10379	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
370	25772		50.000,00	(5) Bombas de Alta Presión	2018-1-51-01-08-CM-001097	27-04-2018 09:00 - 10:00				Resolución de adjudicación publicada el 23-5-18	Precomprometido	55
370	25828		18.000,00	(1) central de aire acondicionado	2018-1-51-01-08-CM-001233	19-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	28
370	25599		474.000,00	(3) Compresor de aire respirable modular	2018-1-51-01-08-LP-000948	26-03-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación publicada el 13-4-18	Precomprometido	55
Sub-Total		2.492.893,00	4.188.910,37									
Total		6.681.803,37										

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/. 7,049,800.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
314		4.811.926,10		(8) Camiones Mini Pumper 4 x 4 de extinción	2017-1-51-01-08-LV-000025		Fire and Rescue Equipment		011-17	Contrato publicado en el portal el 14-11-17 (Compromiso del 2017)	Comprometido	73
314	23173	824.999,90		(1) Vehículo de Rescate Pesado	2017-1-51-01-08-LP-000362		Fire and Rescue Equipment		21,17	Contrato publicado en el portal el 14-11-17 (Compromiso del 2017)	Comprometido	73
314	25193		279.155,52	(7) vehículos Pick up (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-RC-000511		Ricardo Pérez	279.155,52	9814	Recibido el 27-4-18	Comprometido	82
314	26197		686.000,00	(7) ambulancias tipo 2	2018-1-51-01-08-LA-001077	15-05-2018 10:00 - 11:00				Resolución de no admisión 362-18, publicada el 25-4-18	Precomprometido	28
314	25173		315.035,00	(1) Vehículo para investigación de incendios tipo Vans	2018-1-51-01-08-LP-000952	03-04-2018 09:00 - 10:00				Resolución de adjudicación, publicada el 31-5-18	Precomprometido	37
314	26319		119.638,08	(3) Picp Up 4 x 4 (Dinasepi)	2018-1-51-01-08-RC-000628		Ricardo Pérez	119.638,08	10000	Bienes entregados el 1-5-18	Comprometido	82
Sub-Total		5.636.926,00	1.399.828,60									
Total		7.036.754,60										

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/. 1,610,300.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
320	25400		1.999,95	(5) Proyector Multimedia	2018-1-51-01-08-RC-000550	16/02/2018	Data Serve, S.A.	2.058,41	9881	Entregado el 24-03-18	Comprometido	82
320	25913		2.996,00	(2) Dispositivo de Control Remoto	2018-1-51-01-08-CM-001181		Alexander Cardoze	2.996,00	10223	Orden de Compra en recorrido de firma	Comprometido	64
			695.004,05	Plataforma de radio digital Roid						En confección de pliego		28
			140.000,00	Guía móvil para soluciones de emergencia						En confección de pliego		28
			250.000,00	Gabinetes climatizados para el centro de datos						En confección de pliego		28
			160.000,00	Servicio proactivo de plataforma Institucional						En confección de pliego		28

			360.300,00	Centro de operaciones de Azuero y Chiriquí							En confección de pliego		28
Sub-Total		0,00	1.610.300,00										

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN B/.4,283,585.66	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
		1.828.378,00		Traslado de partida, para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores del periodo fiscal 2017.								
519	24630	200.653,60		Construcción de la Clínica - Panamá (compromiso del 2017)	2017-1-51-01-08-LP-000532		Materiales Artimac	200.653,60	024-17	Orden de proceder entregada al proveedor 20-02-18	Comprometido	73
			314.956,30	Traslado de partida, para la compra de equipo de apoyo								
181	26683		221.907,37	Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriquí)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
181	26510		75.515,59	Desinstalación, Suministro e Instalación de cubierta completa, para la Estación Principal de Chepo	2018-1-51-01-08-LP-001132	05/06/2018				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
181	26723		38.030,80	Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00 - 10:00				Acta de apertura publicada el 31-5-18	Pre comprometido	37
181	26883		129.488,06	Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango							En trámite	28
519	26713		354.102,50	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001166	12-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
519	26802		393.148,03	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Nueva Estación Mayor Humberto Acosta. (Chiriquí - Gualaca)	2018-1-51-01-04-LP-001173	29-06-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
519	25919		285.414,76	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH		011-18	En Contraloría para su refrendo desde el 11-5-18	Comprometido	64

