

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
		2.492.893,00		Traslado de partida, para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores del periodo fiscal 2017.								
212	25601		254.987,42	(1,700) botas de uso diario	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00	Arquiso, S.A.	254.987,42	014-18	Contrato por Refrendo de la CGR, desde el 16-7-18	Comprometido	64
212	25601		12.069,92	(114) pares de botas para el personal administrativo	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial	12.069,92		Resolución de adjudicación, publicada el 28-5-18	Precomprometido	37
212	25744		30.074,49	(950) pares de zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-000955	08-03-2018 01:00 - 02:00	Arcansa Corporation	30.074,49	10272	Orden de compra, publicada el 6-6-18	Comprometido	73
212	25745			(500) pares de zapatos de charol								
212			35.104,00	Calzados para los juegos lationamericanos de los Bomberos y Policias						En trámite	Precomprometido	28
212	26585		23.960,00	(140) botas de cuero de rescate en selva						En trámite	Precomprometido	28
212	26688		81.106,00	(200) botas de seguridad	2018-1-51-01-08-LP-001393	10-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto proximo a celebrarse	Precomprometido	37
212	27344		175.882,00	(75) zapatos de cuero/damas, (325) zapatos de cuero/caballeros, (900) botas de seguridad, (400) zapatos de charol						En trámite	Precomprometido	28
214	25600		352.000,00	(3,200) Uniformes de fatiga (EXBURE y DINASEPI)	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00 - 10:00				Resolución 727, que no admite reclamo	Precomprometido	46
214	26065		6.002,70	(145) kepis y (60) critina DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001202	01/06/2018 11:45	Arcansa Corporation	6.002,70	10315	Orden de compra publicada el 1-6-18	Comprometido	73
214	25746		58.710,90	(3,000) pantalón azul	2018-1-51-01-08-RC-000603		Velco Import y Export S.A.	58.710,90	9948	Recibido el 2-4-18	Comprometido	82
214	25747		96.885,00	(4,500) camisas chambrai manga corta	2018-1-51-01-08-RC-000806		Arcansa Corporation	96.885,00	10368	Orden de compra publicada en el portal 12-6-18	Comprometido	73
214	25748		36.898,95	(1,500) camisas manga larga celeste	2017-1-51-01-08-RC-000683		Velco Import y Export S.A.	36.898,95	10185	Orden de compra publicada el 11-5-18	Comprometido	73
214	25918		4.962,92	(72) Doc. sueter azul cuello redondo para el uniforme.	2017-1-51-01-08-RC-000520		Suplidora Lanag	4.962,92	9858	Bienes entregados el 2-4-18	Comprometido	82
214			4.708,00	(200) gorras azules	2018-1-51-01-08-CM-001111		Arcansa Corporation	4.708,00	10107	Orden de compra publicada en el portel el 7-5-18	Comprometido	73
214	25815		114.000,00	(3,000) sueter reflectivos	2018-1-51-01-08-LP-001123	11-06-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Declaración de Decierto 239, publicada el 20-7-18	Precomprometido	46

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
214	25949		40.793,75	(2,500) Luces de señalización personales	2018-1-51-01-08-LP-001009	05-03-2018 01:00 - 02:00	Visual Pro, S.A.	40.793,75	10005	Bienes entregados el 28-5-18	Comprometido	82
214	27288		3.200,00	(500) gorras, (30) camisas	2017-1-51-01-08-RC-000918		Grupo Laversa, S.A.	2.123,95	10623	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
214	27317		1.284,00	(30) Pantalón tipo cargo	2018-1-51-01-08-CM-001385	24/07/2018	Quality Product	1.219,18	10608	Orden de Compra publicada en el portal el 30-7-18	Comprometido	73
214	27319		5.105,00	(180) suéter tipo polo						En trámite	Precomprometido	28
214	27330		43.006,44	(477) uniformes deportivos (buzo comoletos, triatlón, ciclismo, ajedrez, ping pong, boxeo, judo, natación, futsal, baloncesto, atletismo, voleibol, softball, para los juegos latinoamericanos)						En trámite	Precomprometido	28
214	27343		160.500,00	(100) critinas, (400) kepis para oficiales, (100) camisas azul, (100) camisas roja, pantalones kaky y blancos, etc						En trámite	Precomprometido	28
214	25952 26531		370.000,00	(100) Uniformes para el grupo USAR , (200) Capote completo (PANTALÓN Y CAMISA), en color azul marino	2018-1-51-01-08-LP-001297	09-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
256	25603		661.140,00	(112) Dosificadores de espuma de 2.5, (181) Dosificadores de espuma de 1.5, (1489) Eductor de Espuma de 2.5, (191) Eductor de espuma de 1.5	2018-1-51-01-08-LP-001392	04-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto proximo a celebrarse	Precomprometido	37
256	25752		71.200,00	(87) Doble hembra de 6 a 4.5 y (91) Doble hembra de 6 a 4	2018-1-51-01-08-LP-001076	06-07-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Resolución de Declaración de Decerto 181-18, publicada el 12-6-18	Precomprometido	37
256	25757		246.000,00	(100) Válvulas mariposa de 4 y (252) válvulas de paso de 2.5	2018-1-51-01-08-LP-001102	01-06-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación 234-18, publicada el 24-7-18	Precomprometido	37
256	25761		173.260,00	(265) Y GRIEGAS 2.5" A 1.5", (106) REDUCCIONES DE 2.5" A 1.5" Y (86) REDUCCIONES DE 6" A 4.5"	2018-1-51-01-08-LP-001068	04-05-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	171.859,94	10447	Orden de compra publicada el 6-7-18	Comprometido	73
256	26815		147.500,00	(2,640) Armario de metal o ganchos para colgar uniformes de protección personal, 35 armarios de metal	2018-1-51-01-08-LP-001384	24-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
262	25763		22,882,59	(420) Llave de hidrante y (145) llaves universal	2018-1-51-01-08-LP-001004	19-03-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	22,882,59	10092	Orden de compra publicada en el portal el 19-7-18	Comprometido	73

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
262	25750		20.465,01	(94) Cizallas grandes	2018-1-51-01-99-CM-000993	22-03-2018 10:00 - 11:00	Cía. De Productos, Materiales y Servicios	20.465,01	10236	Bienes entregados por el proveedor 19-7-18	Comprometido	82
262	26585		17.630,00	(120) machetes especializados de selva con doble hojas, (120) cuchillos especiales para selva						En trámite	Precomprometido	28
263	25818		9.800,00	(400) cartuchos multigas/respirador	2018-1-51-01-08-CM-001331	20/07/2018 0:00	OPAC Communication	6800,00	10522	Orden de compra publicada en el portal el 23-7-18	Comprometido	64
263	25915		19.260,00	(200) Guantes de seguridad	2018-1-51-01-08-CM-000935	19-02-2018 09:00 - 10:00				Resolución de cancelación N° 023-18 publicada el 07-02-18	Precomprometido	37
263	26087		56.512,20	Equipo de Rescate Acúatico (44) tubo de rescate, (100) bolsas de cuerda, (120) casco de rescate, (120) chalecos salva vidas.	2018-1-51-01-08-LP-001237	08-06-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acción de Reclamo 770-18, publicada de 26-7-18	Precomprometido	37
263	26983		79.800,00	(2,000) bufandas resistente al fuego de multipropósito						En trámite	Precomprometido	37
263	27116		28.890,00	(300) Guantes de rescate de doble refuerzo						En trámite	Precomprometido	28
263	27120		33.033,00	(250) Overol para uso en derrame de productos nocivos, (55) pares de guantes						En trámite	Precomprometido	28
269	25989		8.988,00	(12) Toldas (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-CM-001008	01-03-2018 09:00 - 10:00	Visual Pro, S.A.	8.988,00	9983	Bienes entregados el 18-5-18	Precomprometido	82
269	26585		16.179,00	(120) tienda de acampar con sistema de mosquitero						En trámite	Precomprometido	28
277	26057		8.667,00	(15) ferulas, (6) conectores de oxígeno	2018-1-51-01-08-LP-000999	27-03-2018 09:00 - 10:00	Ortopedic Panamá	8.667,00	10211	Orden de compra, publicada el 17-5-18	Comprometido	64
277	26054		70.290,00	(1,400) juegos de laringoscopia curva de hoja rectas, (12) camilla tipo cuchara, (25) succión portatil y (25) tabla rigidas.	2018-1-51-01-08-LP-001324	17-07-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Informe de la Comisión Verificadora, publicada el 26-7-18	Precomprometido	37
277			26.999,26	Equipos médicos	2018-1-51-01-08-CM-001347	23-07-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura, publicada el 27-7-18	Precomprometido	37
279	26055		38.091,78	(8) maletin de oxígeno, (20) maletin de trauma, (8) equipo de inmovilización al vacío (SAMER).	2018-1-51-01-08-LP-000988	07-03-2018 10:00 - 11:00	Ortopedic Panamá	38.091,78	10071	Orden de compra, publicada en el portal el 17-7-18	Comprometido	64

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
279	26113		14.975,00	(25) Ultrasonidos (SAMER)	2018-1-51-01-08-CM-001011	28-03-2018 10:00 - 11:00	Prod. Descartables de Pmpa	5.243,00	10207	Orden de compra, publicada el 6-6-18	Comprometido	64
303	25598		124.999,61	(53) Generadores Eléctricos	2018-1-51-01-08-LP-000996	05-03-2018 09:00 - 10:00	B.H. Corp. S.A.	124.999,61	10063	Bienes entregados el 19-7-18	Comprometido	82
313	25769		68.351,60	(5) bote inflable con quija de aluminio dos (2) de 15 pies y (3) de 12 pies.	2018-1-51-01-08-LP-001000	12-03-2018 09:00 - 10:00	Distribuidora Mariner	68.351,60	10158	Orden de compra publicada el 22-5-18	Comprometido	73
320	25400		2.058,41	(5) Proyector Multimedia (DINASEPI)	2017-1-51-01-08-RC-000550		Data Serve	2.058,41	9881	Bienes entregados el 24-4-18	Comprometido	82
320	27119		16.104,00	(35) Cámara fotográfica						En trámite	Precomprometido	28
331	26052		590.000,00	(17) monitor, (8) tablas para reanimación cardiopulmonar	2018-1-51-01-08-LP-001001	10-04-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación, publicada el 27-4-18	Precomprometido	55
331	26053		26.097,30	(8) dispositivo intraoseo para adulto y (7) pediátricos.	2018-1-51-01-08-CM-000987	06-03-2018 10:00 - 11:00	Ebtec, S.A	26.097,30	10175	Bienes entregados el 20-7-18	Comprometido	82
331	26058		172.000,00	(17) ventiladores (SAMER)	2018-1-51-01-08-LP-001370	07-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse (Segunda convocatoria)	Precomprometido	37
331	26180		9.619,30	Contadores de células hematológicas con diferencial, manuales o electrónicos.	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	Servi Lab, S. A.	9.919,30		Resolución de adjudicación 173-18, publicada el 24-5-18 (en esta licitación solo se adjudicaron 3 renglones)	Precomprometido	55
331	26179		1.262,23	Accesorios de curación de la odontología cosmetica, piezas de mano dentales (Sillón dental completo (Clínica)	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	DMP Panamá, S.A.	1.262,23		Resolución de adjudicación 173-18, publicada el 24-5-18 (en esta licitación solo se adjudicaron 3 renglones)	Precomprometido	55
331	26179		50.000,00	Equipos de laboratorio y odontologicos, para la Clínica	2018-1-51-01-08-CM-001329	09-07-2018 - 10:01 AM				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
331	26057		27.750,00	Sisema de Distribución de Oxígeno y Equipo de Transporte Manual	2018-1-51-01-08-CM-001126	17-05-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación, publicada el 23-5-18	Precomprometido	55
331	26057		18.750,00	(25) Equipo de mediación (Oxímetro)	2018-1-51-01-08-LP-000999	21-6-2018 10:00 a 11:00				Desierto este renglón, en este acto.	Precomprometido	37
350	25914		2.985,30	(3) Archivador DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001215	17/05/2018	Spacesaver	2.985,30	10311	Orden de compra publicada en el portal el 6-6-18	Comprometido	64
350	26699		9.202,00	(3) Archivador modular Finanza	2018-1-51-01-08-CM-001256	28/05/2018	Archivos Eficientes	9.202,00	10379	Orden de compra publicada en el portal el 15-5-18	Comprometido	64
350	26084		4.066,00	(1) Mesa de cocina de acero inoxidable	2018-1-51-01-08-CM-001320	26/06/2017	Inversiones Fadis, S.A.	1.933,49	10601	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
350	27074		3.420,00	(30) Arma Rápido						En trámite	Precomprometido	28
350	26865		3.210,00	(3) sistema de archivos modular						En trámite	Precomprometido	28

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
-----------------	----	----------------	----------------	---	----------------	----------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------	---------	----------------------

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.7,049,800.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
314		4.811.926,10		(8) Camiones Mini Pumper 4 x 4 de extinción	2017-1-51-01-08-LV-000025		Fire and Rescue Equipment		011-17	Contrato Refrendado el 26-9-17(Compromiso del 2017)	Comprometido	73
314	23173	824.999,90		(1) Vehículo de Rescate Pesado	2017-1-51-01-08-LP-000362		Fire and Rescue Equipment		021-17	Contrato Refrendado el 21-11-17 (Compromiso del 2017)	Comprometido	73
314	25193		279.155,52	(7) vehículos Pick up (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-RC-000511		Ricardo Pérez	279.155,52	9814	Recibido el 27-4-18	Comprometido	82
314	25173		315.035,00	(1) Vehículo para investigación de incendios tipo Vans	2018-1-51-01-08-LP-000952	03-04-2018 09:00 - 10:00	Tri Star	315.035,00		Resolución de cancelación 719-19, publicada el 1-8-18	Precomprometido	37
314	26319		119.638,08	(3) Picp Up 4 x 4 (Dinasepi)	2018-1-51-01-08-RC-000628		Ricardo Pérez	119.638,08	10000	Bienes entregados el 1-5-18	Comprometido	82
314	26898		8.921,00	(5) remolques para botes						En trámite	Precomprometido	28
314	27097		518.864,40	(3) Buses de 54 pasajeros	2018-1-51-01-08-RC-000916	18/07/2018	Bering Motors	518.864,40	10609	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
314	27099		55.962,04	(1) Pick Up 4 x 4 doble con sistema de remolque (Para la lancha)	2018-1-51-01-08-RC-000870	19/06/2018	For Auto Panamá, S.A.	55.962,04	10494	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
314	27100		91.918,20	(2) Pick Up doble cabina	2018-1-51-01-08-RC-000871	19/06/2018 0:00	Ricardo Pérez	91.918,20	10492	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
Sub-Total		5.636.926,00	1.389.494,24									
Total		7.026.420,24										

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.1,610,300.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
320	25400		1.999,95	(5) Proyector Multimedia	2018-1-51-01-08-RC-000550	16/02/2018	Data Serve, S.A.	2.058,41	9881	Entregado el 24-03-18	Comprometido	82
320	25913		2.996,00	(2) Dispositivo de Control Remoto	2018-1-51-01-08-CM-001181		Alexander Cardoze	2.996,00	10223	Bienes entregados por el proveedor el 26-6-18	Comprometido	82
380	27325		385.000,00	Suministro, diseño e instalación de la Red de Comunicación Análoga a Sistema Digital	2018-1-51-01-08-LP-001366	07-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
380	27324		299.500,00	Renovación de Equipos de Respaldo, Servidores, Seguridad, Redes y Soporte	2018-1-51-01-08-LP-001357	30-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
181	26683		209.281,17	Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13-06-2018 09:00 - 10:00	Hapil Ingeniería, S.A.	209.281,27		Resolución de Adjudicación 217-18, publicada el 18-7-18	Pre comprometido	37
181	26510		75.515,59	Desinstalación, Suministro e Instalación de cubierta completa, para la Estación Principal de Chepo	2018-1-51-01-08-LP-001132	05/06/2018				Admisión de Reclamo DF-757-2018, del 15-7-18, publicado en el portal el 26-7-18	Pre comprometido	46
181	26723		36.995,14	Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00 - 10:00	Ever Free	36.995,14		Contrato por revisión, en la Dirección de Finanzas, el 27-7-18	Comprometido	64
181	26883		129.488,06	Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001277	20-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
181	27039		258.830,46	Remodelación, suministro e instalación para una nueva cometida eléctrica, para la Estación Juan A. Guisado, en Plaza Amador.	2018-1-51-01-08-LP-001295	20/07/2018				El expediente fue entregado a la Comisión Verificadora, el 27-7-18	Pre comprometido	37
181	27276		120.000,00	Suministro e instalación de techos, cielo raso en las Estaciones de Balboa y Pedro Miguel						En trámite desde el 26-7-18	Pre comprometido	28
511	25513		40.000,00	Reparación y adecuación de instalaciones sanitarias y baños de mopas ubicados en el segundo piso del cuartel Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-CM-001339	10-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
511			31,220.54	Instalación de piso de PVC, en el segundo piso de la Estación Ricardo Arango-Dirección de Finanzas	2018-1-51-01-08-CM-001391	09-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
519	26713		354.102,50	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	16-08-2018 09:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse (Este acto es por un monto de B/.1,396,960.08, que comprenden los periodos 2018 y 2019)	Pre comprometido	37

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
-----------------	----	-------------------	-------------------	--	----------------	----------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	-------------	---------	-------------------------

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
-----------------	----	----------------	----------------	---	----------------	----------------	--------------------	------------------	--------------------------	-------------	---------	----------------------

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
-----------------	----	-------------------	-------------------	--	----------------	----------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	-------------	---------	-------------------------

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 03-08-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
-----------------	----	----------------	----------------	---	----------------	----------------	--------------------	------------------	---------------------------	-------------	---------	----------------------