

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 28-09-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
		2,492,893.00			Traslado de partida, para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores del periodo fiscal 2017.								
211	26585		FUERZA DE TAREA	16,178.40	(120) Hamacas con mosquitero con cierre de velcro lateral	2018-1-51-01-08-LP-001377	24-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Informe de la Comisión, publicada el 14/9/18	Precomprometido	46
212	25601		DOEXBURES - DINASEPI	254,987.42	(1,700) botas de uso diario	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00	Arquiso, S.A.	254,987.42	014-18	Contrato publicado en el portal el 5-9-18	Comprometido	73
212	25601		DOEXBURES - DINASEPI	12,069.92	(114) pares de botas para el personal administrativo	2018-1-51-01-08-LP-000959	13-04-2018 09:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial	12,069.92	10660	Orden de compra publicada el 17/09/18	Comprometido	73
212	25744		DOEXBURES	30,074.49	(950) pares de zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-000955	08-03-2018 01:00 - 02:00	Arkansa Corporation	30,074.49	10272	Orden de compra, publicada el 6-6-18	Comprometido	73
212	25745	DOEXBURES	(500) pares de zapatos de charol										
212	27404		RELACIONES PÚBLICA	22,699.50	Calzados para los juegos lationamericanos de los Bomberos y Policias	2018-1-51-01-08-CM-001487	02/10/2018 1:00 - 2:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
212	26585		FUERZA DE TAREA	23,961.00	(140) botas de cuero de rescate en selva tipo jungla	2018-1-51-01-08-LP-001377	24-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Resolución de Admisión de Reclamo 1060, publicada el 18/09/18	Precomprometido	46
212	26688		DINASEPI	81,106.00	(200) botas de seguridad	2018-1-51-01-08-LP-001393	10-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Informe de la Comisión, publicado el 29-8-18	Precomprometido	37
212	27344		COMANDANCIA	175,000.00	(75) zapatos de cuero/damas, (325) zapatos de cuero/caballeros, (900) botas de seguridad, (400) zapatos de charol	2018-1-51-01-08-LP-001462	19/10/2018 9:00 - 10:00				Acto próximo a celebrarse	Precomprometido	37
214	25600		DOEXBURES - DINASEPI	352,000.00	(3,200) Uniformes de fatiga (EXBURE y DINASEPI)	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Fondo 1007-18, solicitando nueva evaluación, publicada el 10/9/18	Precomprometido	46
214	26065		DINASEPI	6,002.70	(145) kepis y (60) critina DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001202	06/01/2018 11:45	Arcansa Corporation	6,002.70	10315	Orden de compra publicada el 1-6-18	Comprometido	73
214	25746		DOEXBURES	58,710.90	(3,000) pantalón azul	2018-1-51-01-08-RC-000603		Velco Import y Export S.A.	58,710.90	9948	Recibido el 2-4-18	Comprometido	82
214	25747		DOEXBURES	96,885.00	(4,500) camisas chambrai manga corta	2018-1-51-01-08-RC-000806		Arcansa Corporation	96,885.00	10368	Orden de compra publicada en el portal 12-6-18	Comprometido	73
214	25748		DOEXBURES	36,898.95	(1,500) camisas manga larga celeste	2017-1-51-01-08-RC-000683		Velco Import y Export S.A.	36,898.95	10185	Bienes entregado por el proveedor el 10/09/2018, FP 12802	Comprometido	82
214	25918		DINASEPI	4,962.92	(72) Doc. sueter azul cuello redondo para el uniforme.	2017-1-51-01-08-RC-000520		Suplidora Lanag	4,962.92	9858	Bienes entregados el 2-4-18	Comprometido	82
214				4,708.00	(200) gorras azules	2018-1-51-01-08-CM-001111		Arcansa Corporation	4,708.00	10107	Bienes entregados el 3-8-18	Comprometido	82
214	25815		SUB - DIRECCIÓN GENERAL	114,000.00	(3,000) sueter reflectivos	2018-1-51-01-08-LP-001123	11-06-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Declaración de Decierto 239, publicada el 20-7-18	Precomprometido	46
214	25949		SUB - DIRECCIÓN GENERAL	40,793.75	(2,500) Luces de señalización personales	2018-1-51-01-08-LP-001009	05-03-2018 01:00 - 02:00	Visual Pro, S.A.	40,793.75	10005	Bienes entregados el 28-5-18	Comprometido	82
214	27288		RELACIONES PÚBLICA	3,200.00	(500) gorras, (30) camisas	2017-1-51-01-08-RC-000918		Grupo Laversa, S.A.	2,123.95	10623	Orden de Compra publicada en el portal el 6-8-18	Comprometido	73
214	27317		RELACIONES PÚBLICA	1,284.00	(30) Pantalón tipo cargo	2018-1-51-01-08-CM-001385	07/24/2018	Quality Product	1,219.18	10608	Bienes entregados el 10-8-18	Comprometido	82
214	27319		RELACIONES PÚBLICA	5,094.27	(180) suéter tipo polo	2018-1-51-01-08-CM-001533		Metropolitan Fashion Inc.	5,094.27	10838	Oficina de Fiscalización 24/09/18	Comprometido	64

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 28-09-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017	B/.	Solicitado por	Monto 2018	B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
214	27330			RELACIONES PÚBLICA	35,515.44		(477) uniformes deportivos (buzo comoletos, triatlón, ciclismo, ajedrez, ping pong, boxeo, judo, natación, futsal, baloncesto, atletismo, voleibol, softball, para los juegos latinoamericanos	2018-1-51-01-08-CM-001382	16-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura, publicada el 16-8-18	Precomprometido	28
214	27343			COMANDANCIA	8,328.61		(325) kepis para clase y tropa	2018-1-51-01-08-CM-001477	08/22/2018	Confección Comedor	8,328.61	10722	Orden de compra publicada el 3-8-18	Comprometido	73
214	27343			COMANDANCIA	5,661.64		(100) critinas para oficiales, (75) critina para clase y tropa	2018-1-51-01-08-CM-001532		Confección Comedor	5,661.54	10837	Orden de compra publicada el 3-8-18	Comprometido	73
214	25952 26531			SUB - DIRECCIÓN GENERAL	370,000.00		(100) Uniformes para el grupo USAR , (200) Capote completo (PANTALÓN Y CAMISA), en color azul marino	2018-1-51-01-08-LP-001297	09-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Informe de la Comisión, publicado el 30-8-18	Precomprometido	37
256	25603			DOEXBURES	661,140.00		(112) Dosificadores de espuma de 2.5, (181) Dosificadores de espuma de 1.5, (1489) Educador de Espuma de 2.5, (191) Educador de espuma de 1.5	2018-1-51-01-08-LP-001392	14-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura publicada el 17/09/18	Precomprometido	37
256	25752			DOEXBURES	71,090.00		(87) Doble hembra de 6 a 4.5 y (91) Doble hembra de 6 a 4	2018-1-51-01-08-LP-001319	06-07-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Fire & Resue	71,090.00	10678	Orden de compra publicada en el portal el 5-9-18	Comprometido	73
256	25757			DOEXBURES	219,514.35		(100) Válvulas mariposa de 4 y (252) válvulas de paso de 2.5	2018-1-51-01-08-LP-001102	01-06-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	219,514.35	10689	Orden de compra publicada en el portal el 30-8-18	Comprometido	73
256	25761			DOEXBURES	173,260.00		(265) Y GRIEGAS 2.5" A 1.5", (106) REDUCCIONES DE 2.5" A 1.5" Y (86) REDUCCIONES DE 6" A 4.5"	2018-1-51-01-08-LP-001068	04-05-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	171,859.94	10447	Orden de compra publicada el 6-7-18	Comprometido	73
256	26815			DOEXBURES	147,500.00		(2,640) Armario de metal o ganchos para colgar uniformes de protección personal, 35 armarios de metal	2018-1-51-01-08-LP-001384	12-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura, publicada el 12/09/18	Precomprometido	37
256					30,000.00		(182) Adaptadores 4.5 a 4, para mangueras.	2018-1-51-01-08-CM-001248	08/14/2018				Resolución de Cancelación , publicada el 7-8-18	Precomprometido	37
256	26971			ADMINISTRACIÓN	12,353.15		(4) Puertas enrollables, para las estaciones de Balboa y Gamboa						En trámite	Precomprometido	28
262	25763			DOEXBURES	22,882.59		(420) Llave de hidrante y (145) llaves universal	2018-1-51-01-08-LP-001004	19-03-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	22,882.59	10092	Orden de compra publicada en el portal el 19-7-18	Comprometido	73
262	25750			DOEXBURES	20,465.01		(94) Cizallas grandes	2018-1-51-01-99-CM-000993	22-03-2018 10:00 - 11:00	Cía. De Productos, Materiales y Servicios	20,465.01	10236	Bienes entregados por el proveedor 19-7-18	Comprometido	82
262	26585			SUB - DIRECCIÓN GENERAL	17,630.00		(120) machetes especializados de selva con doble hojas, (120) cuchillos especiales para selva	2018-1-51-01-08-LP-001377	24-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Informe de la Comisión, publicado el 14/09/18	Precomprometido	46
263	25818			DINASEPI	9,800.00		(400) cartuchos multigas/respirador	2018-1-51-01-08-CM-001331	07/20/2018 0:00	OPAC Communication	6800.00	10522	Bienes entregado por el proveedor el 24/09/2018, FP 12855	Comprometido	82
263	25915			DINASEPI	19,260.00		(200) Guantes de seguridad	2018-1-51-01-08-CM-000935	19-02-2018 09:00 - 10:00				Resolución de cancelación N° 023-18 publicada el 07-02-18	Precomprometido	37
263	26087			SUB - DIRECCIÓN GENERAL	56,512.20		Equipo de Rescate Acuático (44) tubo de rescate, (100) bolsas de cuerda, (120) casco de rescate, (120) chalecos salva vidas.	2018-1-51-01-08-LP-001237	08-06-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Rocayol Safety & Industrial	50230.08	10827	Orden compra en recorrido de firma	Comprometido	64

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 28-09-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
263	26983		SUB - DIRECCIÓN GENERAL	79,800.00	(2,000) bufandas resistente al fuego de multipropósito	2018-1-51-01-08-LP-001381	28-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura publicada el 30-8-18	Precomprometido	37
263	27116		SUB - DIRECCIÓN GENERAL	28,890.00	(300) Guantes de rescate de doble refuerzo						En trámite	Precomprometido	28
263	27120		DINASEPI	2,340.66	(250) Overol para uso en derrame de productos nocivos, (55) pares de guantes	2018-1-51-01-08-CM-001449	08/08/2018	Rocayol Safety & Industrial	2,340.36	10711	Orden de compra publicada el 3-9-18	Comprometido	73
269	25989		DINASEPI	8,988.00	(12) Toldas (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-CM-001008	01-03-2018 09:00 - 10:00	Visual Pro, S.A.	8,988.00	9983	Bienes entregados el 18-5-18	Precomprometido	82
269	26585		SUB - DIRECCIÓN GENERAL	16,050.00	(120) tienda de acampar con sistema de mosquitero	2018-1-51-01-08-LP-001377	24-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Informe de la Comisión, publicado el 14/09/18	Precomprometido	46
277	26057		SAMER	8,667.00	(15) ferulas, (6) conectores de oxígeno	2018-1-51-01-08-LP-000999	27-03-2018 09:00 - 10:00	Ortopedic Panamá	8,667.00	10211	Bienes entregados el 20-6-18	Comprometido	82
277			SAMER	26,999.26	Equipos médicos	2018-1-51-01-08-CM-001347	23-07-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Resolución de Adjudicación 254-18, publicada el 8-8-18	Precomprometido	55
277	26054		SAMER	26,000.00	(1600) hojas de laringoscopio curva.	2018-1-51-01-08-CM-001489	21-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura publicada el 26/09/2018, en la cual no se recibieron propuestas.	Precomprometido	37
279	26055		SAMER	38,091.78	(8) maletin de oxigeno, (20) maletin de trauma, (8) equipo de inmovilización al vacio (SAMER).	2018-1-51-01-08-LP-000988	07-03-2018 10:00 - 11:00	Ortopedic Panamá	38,091.78	10071	Bienes entregados el 13-8-18	Comprometido	82
279	26113		SAMER	14,975.00	(25) Ultrasonidos (SAMER)	2018-1-51-01-08-CM-001011	28-03-2018 10:00 - 11:00	Prod. Descartables de Pmpa	5,243.00	10207	Bienes entregados el 10-7-18	Comprometido	82
303	25598		DOEXBURES	124,999.61	(53) Generadores Eléctricos	2018-1-51-01-08-LP-000996	05-03-2018 09:00 - 10:00	B.H. Corp. S.A.	124,999.61	10063	Bienes entregados el 19-7-18	Comprometido	82
313	25769		DOEXBURES	68,351.60	(5) bote inflable con quija de aluminio dos (2) de 15 pies y (3) de 12 pies.	2018-1-51-01-08-LP-001000	12-03-2018 09:00 - 10:00	Distribuidora Mariner	68,351.60	10158	Bienes entregados el 6-8-18	Comprometido	82
320	25400		DINASEPI	2,058.41	(5) Proyector Multimedia (DINASEPI)	2017-1-51-01-08-RC-000550		Data Serve	2,058.41	9881	Bienes entregados el 24-4-18	Comprometido	82
320	27119		DINASEPI	14,980.00	(35) Cámara fotográfica	2018-1-51-01-08-CM-001311	17-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura publicada el 17-8-18	Precomprometido	28
320	27023		BANDA DE MUSICA	7,037.98	(2) Baritono (instrumento musical)						En trámite	Precomprometido	28
331	26052		SAMER	590,000.00	(17) monitor, (8) tablas para reanimación cardiopulmonar	2018-1-51-01-08-LP-001001	10-04-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Adjudicación, publicada el 27-4-18	Precomprometido	55
331	26053		SAMER	26,097.30	(8) dispositivo intraoseo para adulto y (7) pediátricos.	2018-1-51-01-08-CM-000987	06-03-2018 10:00 - 11:00	Ebtac, S.A	26,097.30	10175	Bienes entregados el 20-7-18	Comprometido	82
331	26058		SAMER	172,000.00	(17) ventiladores (SAMER)	2018-1-51-01-08-LP-001370	07-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acción de no admisión de reclamo DF-988, publicado el 5-9-18	Precomprometido	37
331	26180		ADMINISTRACIÓN CLINICA	9,619.30	Contadores de células hematológicas con diferencial, manuales o electrónicos.	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	Servi Lab, S. A.	9,619.30	10526	Orden de compra, publicada en el portal el 01-8-18	Comprometido	64
331	26180		ADMINISTRACIÓN CLINICA	1,262.23	Accesorios de curación de la odontología cosmetica, piezas de mano dentales (Sillón dental completo (Clínica)	2018-1-51-01-08-LP-001116	07-05-2018 09:00 - 10:00	DMP Panamá, S.A.	1,262.23	10525	Orden de Compra, publicada el 1-8-18	Comprometido	64
331	26180		ADMINISTRACIÓN CLINICA	1,123.50	(1) Unidad de ultrasonido	2018-1-51-01-08-CM-001329	09-07-2018 - 10:01 AM	Healcare Produc	1123.50	10686	Bienes entregado por el proveedor el 06/09/2018, FP-12795.	Comprometido	82

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 28-09-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
331	26180		ADMINISTRACIÓN CLINICA	20,796.91	(1) Sillón Dental, (1) lámpara de fotopomización, (1) megacospio	2018-1-51-01-08-CM-001329	09-07-2018 - 10:01 AM	Denti Clinica	20796.91	10687	Orden de Compra publicada el 28-8-18	Comprometido	73
331	26057		SAMER	9,501.60	Sisema de Distribución de Oxígeno y Equipo de Transporte Manual	2018-1-51-01-08-CM-001126	17-05-2018 09:00 - 10:00	Brisial Corp.	9,501.60	10669	Orden de Compra publicada el 28-8-18	Comprometido	73
331	26057		SAMER	18,750.00	(25) Equipo de mediación (Oxímetro)	2018-1-51-01-08-CM-001266	31-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto declarado desierto	Precomprometido	37
331	27553		ADMINISTRACIÓN CLINICA	4,547.50	(1) equipo de química	2018-1-51-01-08-CM-001480		Industrial Marine	4547.50	10750	Refrendado 21/09/2018	Comprometido	64
331	26054		SAMER	15,729.00	(12) camillas tipos cucharas, (25) tablas rígidas	2018-1-51-01-08-LP-001324	17-07-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Industrial Marine	15729.00	10729	Orden de compra publicada el 3/09/18	Comprometido	73
331	26054		SAMER	15,836.00	(25) succión portatil	2018-1-51-01-08-LP-001324	17-07-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Solis Import	15836.00	10728	Orden de compra publicada el 31-8-18	Comprometido	73
331	27556		ADMINISTRACIÓN CLINICA	6,270.20	(1) Refrigeradora (Clínica)	2018-1-51-01-08-CM-001518	09/06/2018	Brisial Corp.	6270.20	10806	Refrendado 21/09/2018	Comprometido	64
331	27798		SAMER	9,822.60	(17) Equipo de mediación oxímetro (Samer)	2018-1-51-01-08-CM-001531		Metropolitan Fashion Inc.	9822.60	10838	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
350	25914		DINASEPI	2,985.30	(3) Archivador DINASEPI	2018-1-51-01-08-CM-001215	05/17/2018	Spacesaver	2,985.30	10311	Bienes entregados el 9-8-18	Comprometido	82
350	26699		FINANZAS	9,202.00	(3) Archivador modular Finanzas	2018-1-51-01-08-CM-001256	05/28/2018	Archivos Eficientes	9,202.00	10379	Bienes entregados por el proveedor 21/09/2018 FP-12861.	Comprometido	82
350	26084		ADMINISTRACIÓN ALIMENTACIÓN	1,933.49	(1) Mesa de cocina de acero inoxidable (Estación Dario Vallarino)	2018-1-51-01-08-CM-001320	06/26/2017	Inversiones Fadis, S.A.	1,933.49	10601	Bienes entregados el 16-8-18	Comprometido	82
350	27074		ADMINISTRACIÓN ARCHIVO	4,494.00	(30) Arma Rápido (Colón)	2018-1-51-01-08-CM-001432	08/13/2018	Centro Coremusa	4,494.00	10667	Bienes entregados por el proveedor 28/09/2018 FP - 12876	Comprometido	73
350	26865		ADMINISTRACIÓN ALMACEN	3,000.00	(3) sistema de archivos modular	2018-1-51-01-08-CM-001470		Spacesaver, S.A.	3,000.00	10709	Orden de compra publicada el 3-9-18	Comprometido	73
350	26449		ADMINISTRACIÓN	21,101.50	(3) Mobiliarios de cocina y gabinete aéreo (Chepo, Dario Vallarino)	2018-1-51-01-99-CM-001438	17-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Grupo Top	21,101.50	10779	Orden de compra publicada el 13/9/18	Comprometido	73
350	26232		ADMINISTRACIÓN	37,502.00	(5) Mobiliarios de cocina (Panamá)	2018-1-51-01-08-CM-001380	02-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Grupo Top	37,502.00	10724	Orden de compra publicada el 30-8-18	Comprometido	37
350	26394		ADMINISTRACIÓN	3,229.00	(1) mesa para conferencia tipo recta con tres divisiones para 5 sillas, para el Salón de Oficiales	2018-1-51-01-08-CM-001478		Easy Office	3,919.41	10740	Refrendado 21/09/2018	Comprometido	64
350	26939		ADMINISTRACIÓN SEGUROS	11,316.00	Mobiliario de oficina (Seguros)						En trámite	Precomprometido	28
350	26383		ADMINISTRACIÓN CLINICA	14,561.00	Mobiliario de oficina (Clínica)	2018-1-51-01-08-CM-001492	13-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Easy Office Inc	10,983.85		Resolución de Adjudicación, publicada el 14/9/18	Precomprometido	55
350	26376		ASESORIA LEGAL	4,000.00	(1) Sistema de Archivador modular de 7 niveles (Legal)	2018-1-51-01-08-CM-001423		Spacesaver PA,S.A.	4,000.00	10645	Orden de compra, publicada en el portal el 13-8-18	Comprometido	82
350	27174		Z.R. LOS SANTOS	3,581.83	(25) Locker (Los Santos)	2018-1-51-01-07-RC-000967	08/28/2018	Centro Coremusa	3,581.83	10800	Refrendado 20/09/2018	Comprometido	64
350	27172		Z.R. LOS SANTOS	1,373.45	(8) Silla sofá reclinable, cuerina negra	2018-1-51-01-07-RC-000971	29-08-201	Unicentro David	1,373.45	10792	Refrendado 14/09/2018	Comprometido	64
350	27184		Z.R. LOS SANTOS	6,399.67	(1) tina en acero inoxidable y (1) sobre para platos Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-CM-001528		Cool Dragon	6,399.67	10829	Refrendado 21/09/2018	Comprometido	64
350	27474		ADMINISTRACIÓN CLINICA	8,500.01	(1) fregador en acero inoxidable y (1) mueble para esterilización (Clínica)	2018-1-51-01-08-CM-001524		Grupo Top	8,500.01	10824	Refrendado 21/09/2018	Comprometido	64

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 28-09-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
370	25772		DOEXBURES	50,000.00	(5) Bombas de Alta Presión	2018-1-51-01-08-CM-001097	27-04-2018 09:00 - 10:00	Fire & Resue	49,999.76	10396	Orden de compra publicada el 19-6-18	Comprometido	64
370	25828		ADMINISTRACIÓN CLINICA	15,025.41	(1) central de aire acondicionado - Clínica de los Bomberos	2018-1-51-01-08-CM-001233	19-06-2018 09:00 - 10:00	Refrivental	15,025.41	10680	Orden de Compra publicada el 10-8-18	Comprometido	73
370	27130		DINASEPI	2,103.71	(24) Dsipensadores de agua	2018-1-51-01-08-RC-000879		Rodelag, S.A.	2,103.71	10508	Bienes entregados el 9-8-18	Comprometido	82
370	25599		DOEXBURES	465,450.00	(3) Compresor de aire respirable modular	2018-1-51-01-08-LP-000948	26-03-2018 09:00 - 10:00	Rocayol Safety & Industrial	465,450.00	010-18	Contrato Refrendado por la CGR, 26-6-18	Comprometido	73
370	26154		Z.R. COCLÉ	3,598.41	(3) Desmalezadora industrial (Coclé)	2018-1-51-01-08-CM-001394	07/18/2018	Empresa Loo	3,598.41	10648	Bienes entregados por el proveedor el 23/08/2018 FP- 12804 10/09/2018.	Comprometido	82
370	27010		Z.R. PANAMÁ OESTE	3,203.90	(6) Desamalezadora (Oeste)	2018-1-51-01-08-CM-001396	07/18/2018	Shu Fan Lan Loo	3,203.90	10646	Bienes entregados el 24-8-18	Comprometido	82
370	26449		ADMINISTRACIÓN	3,798.50	(1) extractor para la Estación Dario Vallarino	2018-1-51-01-99-CM-001438	17-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Grupo Top	3,798.50	10779	Orden de compra publicada el 13/09/2018.	Comprometido	64
370	26887		Z. R. COCLÉ	11,402.14	(11) Aires acondicionados (Coclé)	2018-1-51-01-02-RC-000877		Ventas Erlisac	11,402.14	10600	Bienes entregados por el proveedor el 03/08/2018 FP- 12829 18/09/2018.	Comprometido	82
370	26886		ADMINISTRACIÓN	16,050.00	(2) Contenedor con ventanas, puertas, piso, paredes, a/a, (Imprenta)	2018-1-51-01-08-CM-001330	07/25/2018	Smartbrix Centroamenica	16,000.00	10714	Orden de compra publicada en el portal el 30-8-18	Comprometido	73
370	27126		DINASEPI	101,436.00	(12) torres de luz con remolque y planta (Dinasepi)	2018-1-51-01-08-LP-001318	05-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura publicada el 05/09/2018	Precomprometido	37
370	27129		DINASEPI	22,470.00	(12) Extintores de polvo químico						En trámite	Precomprometido	28
370	27141		DOEXBURES	34,241.77	(5) conjunto - Combate para pick up	2018-1-51-01-08-CM-001322	07/30/2018	Delace Import	34,241.77	10731	Orden de compra publicada el 5-9-18	Comprometido	73
370	27562		Z.R. BOCAS DEL TORO	13,107.50	(5) Estufas industriales (Bocas del Toro)	2018-1-51-01-01-CM-001520	20-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura publicada el 20/09/2018.	Precomprometido	37
370	27088		ADMINISTRACIÓN ALIMENTACIÓN	23,800.00	(4) estufas industriales Clayton, Oeste y 2 Veraguas, (4) extractores Clayton, Oeste y 2 Veraguas						En trámite	Precomprometido	28
370	27252		Z.R. LOS SANTOS	3,566.36	(7) Congeladores de 14 pies de 2 canastas (Los Santos)	2018-1-51-01-07-RC-000966	08/28/2018	Suplidora Completa	3,566.36	10795	Refrendado 19/09/2018	Comprometido	64
370	27111		Z.R. LOS SANTOS	2,696.40	(1) Máquina de hacer hielo (Los Santos)	2018-1-51-01-07-CM-001500	08/29/2018	Inversiones Fadis	2,696.40	10803	Refrendado 21/09/2018	Comprometido	64
370	27068		Z.R. LOS SANTOS	3,274.60	(6) Hornos a gas de 24" y (1) horno a gas de 65"	2018-1-51-01-07-CM-001519		Centro Coremusa	3274.61	10809	Refrendado 19/09/2018	Comprometido	64
370	27079		Z.R. LOS SANTOS	7,388.15	(7) desmalezadora (Los Santos)						En trámite	Precomprometido	28
Sub-Total		2,492,893.00		5,484,025.16									
Total		7,976,918.16											

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado Por:	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.7,049,800.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
314		4,811,926.10			(8) Camiones Mini Pumper 4 x 4 de extinción	2017-1-51-01-08-LV-000025		Fire and Rescue Equipment		011-17	Contrato Refrendado el 26-9-17(Compromiso del 2017)	Comprometido	73
314	23173	824,999.90	DOEXBURES		(1) Vehículo de Rescate Pesado	2017-1-51-01-08-LP-000362		Fire and Rescue Equipment		021-17	Contrato Refrendado el 21-11-17 (Compromiso del 2017)	Comprometido	73

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 28-09-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
314	25193		DINASEPI	279,155.52	(7) vehículos Pick up (DINASEPI)	2018-1-51-01-08-RC-000511		Ricardo Pérez	279,155.52	9814	Recibido el 27-4-18	Comprometido	82
314	25173		DINASEPI	315,035.00	(1) Vehículo para investigación de incendios tipo Vans	2018-1-51-01-08-LP-000952	03-04-2018 09:00 - 10:00	Tri Star	315,035.00		Resolución de cancelación 719-19, publicada el 1-8-18	Precomprometido	37
314	26319		DINASEPI	119,638.08	(3) Picp Up 4 x 4 (Dinasepi)	2018-1-51-01-08-RC-000628		Ricardo Pérez	119,638.08	10000	Bienes entregados el 1-5-18	Comprometido	82
314	26898		DOEXBURES	8,666.36	(5) remolques para botes	2018-1-51-01-08-CM-001453	08/13/2018	Abernathy	8,666.36	10691	Orden de compra, publicada el 21-8-18	Comprometido	73
314	27097		DIRECCIÓN GENERAL	518,864.40	(3) Buses de 54 pasajeros	2018-1-51-01-08-RC-000916	07/18/2018	Bering Motors	518,864.40	10609	Orden de compra publicada el 6-8-18	Comprometido	73
314	27099		DIRECCIÓN GENERAL	55,962.04	(1) Pick Up 4 x 4 doble con sistema de remolque (Para la lancha)	2018-1-51-01-08-RC-000870	06/19/2018	For Auto Panamá, S.A.	55,962.04	10494	Orden de compra publicada el 21-8-18	Comprometido	73
314				6,800,000.00	(8) Camions tipo cisterna con capacidad de 4,000 galones de agua	2018-1-51-01-08-LP-001310	09/17/2018				Resolución de Levantamiento DF-996-18, publicada el 5/9/18	Precomprometido	37
314	27100		DIRECCIÓN GENERAL	91,918.20	(2) Pick Up doble cabina	2018-1-51-01-08-RC-000871	06/19/2018 0:00	Ricardo Pérez	91,918.20	10492	Bienes entregados el 30-8-18	Comprometido	82
314	27396		ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO	25,171.75	(1) pick Up sencilla (Mantenimiento)	2018-1-51-01-08-RC-000957	08/21/2018 0:00	For Auto Panamá, S.A.	25,171.75	10744	Orden de Compra Publicada el 6/9/18	Comprometido	73
314	27399		ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO	36,112.50	(1) Camión de carga de 2.5 a 3.5 yardas (Mantenimiento)	2018-1-51-01-08-RC-000955	08/21/2018 0:00	Bering Motors	36,112.50	10745	Refrendado 25/09/2018.	Comprometido	64
Sub-Total		5,636,926.00		8,250,523.85									
Total				13,887,449.85									

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado Por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.1,610,300.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
320	25400		DINASEPI	1,999.95	(5) Proyector Multimedia	2018-1-51-01-08-RC-000550	02/16/2018	Data Serve, S.A.	2,058.41	9881	Entregado el 24-03-18	Comprometido	82
320	25913		DINASEPI	2,996.00	(2) Dispositivo de Control Remoto	2018-1-51-01-08-CM-001181		Alexander Cardoze	2,996.00	10223	Bienes entregados por el proveedor el 26-6-18	Comprometido	82
380	27325		TECNOLOGIA	385,000.00	Suministro, diseño e instalación de la Red de Comunicación Análoga a Sistema Digital	2018-1-51-01-08-LP-001366	07-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Informe de la comisión verificadora, publicado el 20/09/2018.	Precomprometido	46
380	27324		TECNOLOGIA	299,500.00	Renovación de Equipos de Respaldo, Servidores, Seguridad, Redes y Soporte	2018-1-51-01-08-LP-001357	30-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Informe de la comisión verificadora, publicado el 12/09/18	Precomprometido	55
380	27253		TECNOLOGIA	300,000.00	Suministro e instalación de solución de simulación de comando, para entrenamiento de emergencias	2018-1-51-01-08-LP-001352	29-08-2018 - 10:01 AM				Informe de comisión verificadora, publicado el 21/09/2018.	Precomprometido	46
380	27255		TECNOLOGIA	173,900.00	Suministro e instalación de solución video pares (Video Wall), para ser instalado en las estaciones de Bomberos de la Villa de Los Santos y David.	2018-1-51-01-08-LP-001373	21-08-2018 - 10:01 AM	Alianza Técnica y Eléctrica, S.A.	168,642.70		Resolución de Adjudicación, publicada el 26/09/2018.	Precomprometido	55
380	27262		TECNOLOGIA	37,250.79	(2) enrutador inalámbrico, (2) switch de canales, (3) switch de canales de 48 puertos administrable, (18) computadoras completas	2018-1-51-01-08-RC-000924	07/25/2018	GBM de Panamá	37,250.79	10676	Orden de compra, publicada el 17-8-18	Comprometido	73

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 28-09-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
380	27278		TECNOLOGIA	38,000.00	Software (Renovación del Control de la Flota Vehicular)	2018-1-51-01-08-CM-001376	31-07-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Estudio Mega Panamá, Corp.	37,450.00	10775	Orden de compra publicada el 13/9/18	Comprometido	73
380	27279		TECNOLOGIA	15,000.00	Software (Renovación Mesa de Ayuda)	2018-1-51-01-99-CM-001379	19-09-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acta de apertura, publicada el 27/09/2018.	Precomprometido	37
380	27280		TECNOLOGIA	23,000.00	Software (Renovación Seguridad de Equipos Informáticos)	2018-1-51-01-08-CM-001388	07-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Panasoft, S.A.	21,908.25		Resolución de Adjudicación, publicada el 12/09/2018.	Precomprometido	55
380	27271		TECNOLOGIA	20,865.00	(3) tableros inteligentes	2018-1-51-01-08-CM-001399	06-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Tanaka Services, Inc.	20,865.00	10812	Orden de compra en recorrido de firma	Comprometido	64
Total		0.00		1,297,511.74									

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado Por	Monto 2018 B/.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN B/.4,283,585.66	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
		1,828,378.00			Traslado de partida, para cumplir con los compromisos adquiridos con los proveedores del periodo fiscal 2017.								
519	24630	200,653.60	ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO		Construcción de la Clínica - Panamá (compromiso del 2017)	2017-1-51-01-08-LP-000532		Materiales Artimac	200,653.60	024-17	Obra entregada 20/08/2018.	Comprometido	73
				314,956.30	Traslado de partida, para la compra de equipo de apoyo								
181	26683		ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	209,281.17	Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13-06-2018 09:00 - 10:00	Hapil Ingeniería, S.A.	209,281.27	022-18	Resolución de Adjudicación 217-18, publicada el 18-7-18	Pre comprometido	55
181	26510		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ ESTE	75,515.59	Desinstalación, Suministro e Instalación de cubierta completa, para la Estación Principal de Chepo	2018-1-51-01-08-LP-001132	06/05/2018				Resolución de Fondo DGCP 903, publicada 23-8-18	Pre comprometido	46
181	26723		ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA	36,995.14	Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00 - 10:00	Ever Free	36,995.14	019-18	Enviado al BCBRP, para subsanación desde el 23-8-18	Comprometido	64
181	27453		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	165,652.10	Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001472	05/10/2018 09:00 - 10:00 A.M.				Acto próximo a celebrarse, se realiza una Adenda por cambio en la fecha de acto y por modificación al Pliego de Cargo en la referencia bancaria de seis (6) cifras bajas a cinco (5).	Pre comprometido	37
181	27039		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	258,830.46	Remodelación, suministro e instalación para una nueva cometida eléctrica, para la Estación Juan A. Guisado, en Plaza Amador.	2018-1-51-01-08-LP-001295	07/20/2018				Nuevo informe de la Comisión, publicado 18/9/18	Pre comprometido	46

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 28-09-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
181	27276		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	120,000.00	Suministro e instalación de techos, cielo raso en las Estaciones de Balboa y Pedro Miguel	2018-1-51-01-08-LP-001420	08/22/2017	Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A.	119,041.06		Resolución de Adjudicación, publicada el 27/09/2018.	Pre comprometido	55
181	27699		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	7,587.76	Suministro e instalación de 200 mts, en la Estación de Clayton	2018-1-51-01-08-CM-001503	08/30/2018	Constructora de Azuero	7,587.76	10792	Orden de compra publicada el 6-9-18. Ajuste a la orden de compra 13/09/2018.	Comprometido	73
511	26513		DIRECCIÓN DE FINANZAS	40,000.00	Reparación y adecuación de instalaciones sanitarias y baños de mopas ubicados en el segundo piso del cuartel Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-CM-001339	10-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM	Luis Olmedo Aparicio Romero	35,890.00		Resolución de Adjudicación, publicada el 20-8-18	Pre comprometido	55
511				31,220.54	Instalación de piso de PVC, en el segundo piso de la Estación Ricardo Arango-Dirección de Finanzas	2018-1-51-01-08-CM-001391	16-08-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Resolución de Declaración de Desierto, publicada 4-9-18	Pre comprometido	37
519	26713		ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	354,102.50	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	23-08-2018 09:00 - 10:00				Resolución de Admisión de Reclamo DF-1059 -2018	Pre comprometido	37
519	27087		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	156,812.69	Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001308	08-10-2018 09:00 AM - 10:00 AM				Acto próximo a celebrarse	Pre comprometido	37
519	26802		ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	393,148.03	Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Nueva Estación Mayor Humberto Acosta. (Chiriquí - Gualaca)	2018-1-51-01-04-LP-001173	29-06-2018 09:00 - 10:00				Resolución N° DF-999 de fondo DGCP, publicada el 06/09/2018.	Pre comprometido	46
519	25919		ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	285,414.76	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	285,414.76	016-18	En subsanación en la Institución desde el 29-8-18	Comprometido	64
519	25919		ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	125,708.52	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	125,708.52	011-18	En subsanación en la Institución desde el 29-8-18	Comprometido	64
519	25919		ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	174,769.88	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo - Isla Colón - Bocas del Toro	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00 - 10:00	Inversiones CH	174,769.88	015-18	En subsanación en la Institución desde el 29-8-18	Comprometido	64
519	26161		ADMINISTRACIÓN	87,365.50	Suministro e instalación de 12 letreros						En trámite	Pre comprometido	28
519	26231		ADMINISTRACIÓN	107,535.00	Suministro e instalación de 12 logos del BCBRP						En trámite	Pre comprometido	28
169	27086		ADMINISTRACIÓN	20,496.28	Estudio patológico, arqueológico y elaboración de Especificaciones Técnicas para mejorar las condiciones físicas del futuro Museo del B.C.B.R.P.	2018-1-51-01-08-CM-001498	12/09/2018	A3,S.A.	20,496.28		Resolución de adjudicación N° 301-2018, publicado 17/09/2018.	Pre comprometido	

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 28-09-2018
EQUIPAMIENTO DE APOYO 2018

Objeto de Gasto	RQ	Monto 2017 B/.	Solicitado por	Monto 2018 B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.7,150,594.34	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado	Orden de Compra/Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
	27679		ADMINISTRACIÓN	3,000.00	Estudio de Impacto Ambiental para la nueva Estación de Bomberos ubicada en Brisas del Golf.						En tramite desde el 28/08/2018	Pre comprometido	
	27865		ADMINISTRACIÓN	3,889.45	Suministro e instalación de 4 letreros para el Salón de Oficiales, ubicado en la Estación Dario Vallarino Z.R.Panamá.						En tramite	Pre comprometido	
	27927		ADMINISTRACIÓN	3,798.50	Servicio de tala y limpieza de dos arboles en la Estación de Plaza Amador.						En tramite	Pre comprometido	
Sub-Total		2,029,031.60		2,944,859.63									
Total				4,973,891.23									